



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções o Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rod Pr 170 - Km 08, na cidade de GUARAPUAVA, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.002/0001-11 neste ato representado pelo Senhor **ANDERSON SCHMITT**, residente e domiciliado na cidade de GUARAPUAVA/PR, portador do CPF nº. 613.749.119-68 e R.G. nº. 3.892.265-3-SSP-PR., que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 49/2019**, entre eles celebrado em data de 12/08/19, referente ao Concorrência: 2/2019 tendo como objeto **Lote: 01 - Local: Centro; - Objeto: Recape asfáltico em CBUQ, 32.850,69 m²**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Diante da necessidade da realização de mais recape asfáltico com meta física, conforme Ofício nº. 247/2019-SP/DP/Convênios, considerando o posicionamento favorável por parte da empresa contratada, do parecer do Técnico da Engenharia e Parecer Jurídico, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. 49/2019 – M.C.A., acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento de metafísica da obra em 5.915,10 M2 passando de 32.850,69M² para 38.765,79M², de recapeamento asfáltico, referente os trechos Rua Professor Daniel Muraro (entre a Av. Ver. Rubino Pasquetti e Rua Santos Dumont) e Av. Nilo Umberto Deitos (entre Rua Bento Gonçalves e Av. Marechal C. Rondon), conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 160.282,66 (cento e sessenta mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos)**, passando o valor global do contrato de **R\$ 1.074.269,92 (um milhão setenta e quatro mil duzentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos)** para **R\$ 1.234.552,58 (um milhão duzentos e trinta e quatro mil quinhentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e oito centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **03 de abril de 2021**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 26 de setembro de 2019.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Fiscal - CREA 21735/D


ANDERSON SCHMITT
PAVIMENTAÇÕES
TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA


VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2019 PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONÁRIO)

Gravado de Selo
#PÚBLICO

Nº LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA	Nº CONTRATO 049/2019	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	APRELIADO DO EMPREENDIMENTO RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ	Nº CTEF 049/2019
LOCALIDADE SINAPI CURITIBA	DATA BASE 07-19-DESI	NOME DA EMPRESA PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLAVAGENS SCHMITT LTDA	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREitada POR PREÇO GLOBAL	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 01							
ADITIVO 01 CONTRATO 049/2019 - RECAPE ASFÁLTICO - FINISA							
1.1.	PM CURITIBA	PAV-77	REVESTIMENTO LIMEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	m2	5.915,10	0,37	154.874,83
1.1.1.	DER	561100	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C (ARAUCARIA)	m2	5.915,10	1,52	8.980,55
1.1.2.	DER	570000	CBUC (QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TONELADAS)	ton	425,89	337,40	143.895,28
1.2.	DER		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				3.467,53
1.2.1.	DER	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/INTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE-(0,03% M2/M2) AMARELA	m2	102,70	19,00	1.951,30
1.2.2.	DER	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/INTA RESINA ACRILICA BASE SOLVENTE-(0,03% M2/M2) AMARELA	m2	90,87	19,00	1.726,53
1.3.	DAER/RS	7402235	ENSaios TECNOLÓGICOS				1.950,00
1.3.1.	SEU/2016	7402235	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS ASFÁLTICA	un	10,00	80,00	800,00
1.3.2.	SEU/2016	7402235	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	un	10,00	40,00	400,00
1.3.3.	SEU/2016	7402256	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	un	10,00	40,00	400,00
1.3.4.	DAER/RS	1	(Código não identificado nas referências)		10,00	32,00	320,00
						Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
							160.282,65

RECURSO

Encargos sociais:
Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade de Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade, BDI, Preço Unitário, Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rativo proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CEU AZUL - PR
Local
sequência/letra, 16 de setembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO FRANCESCOHINI
CRECA/CAU: 1281780
ART/RRT: 1720194473990

PW304

1/1



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01



QCI - Quadro de Composição do Investimento


Nº LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº06/2019	Nº CONTRATO MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	MUNICÍPIO UF CÉU AZUL - PR	VALORES CONTRATADOS (R\$): RECURSO (SELICIONARI) 1.074.289,92 REPAROS CONTRATADOS (R\$): 1.234.592,59
APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECOPE ASFALTOS EM CBUA			

Saldo a Reprogramar	Reparos (R\$)	Contratadas (R\$)

Item de Investimento	Subitem de investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lot. de Licitação / nº do CTEF	Reparos (R\$)	Contratadas Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1. Pavimentação	Recapamento de Vias	ADITIVO 01 CONTRATO 06/2019 - RECOPE ASFALTOS - FINISA	Licitado / Em Execução	3.915,10	m²	045/2019	1.074.289,92	160.282,66	-	1.074.289,92
2. Pavimentação	Recapamento de Vias	CONTRATO 06/2019 - RECOPE ASFALTICO	Licitado / Em Execução	32.800,69	m²	045/2019	150.282,66	1.234.592,59	1.074.289,92	1.234.592,59
TOTAL							1.074.289,92	150.282,66	1.074.289,92	1.234.592,59

Observações:

Representante Técnico:
Nome: GERMANO BONAMIGO
Cargo: PREFEITO



CÉU AZUL - PR
Local:
Assinatura: 16 de setembro de 2019
Data:

PRV3.0.2

1/1

Céu Azul, 26 de setembro de 2019.

GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Fiscal - CREA 21735/D


ANDERSON SCHMITT
PAVIMENTAÇÕES
TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA


VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato

E