



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções o Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado na Rua Curitiba, Cento, Céu Azul - PR, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rod Pr 170 - Km 08, na cidade de Guarapuava, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.002/0001-11 neste ato representado pelo Senhor **ANDERSON SCHMITT**, residente e domiciliado na cidade de GUARAPUAVA/PR, portador do CPF nº. 613.749.119-68 e R.G. nº. 3.892.265-3-SSP-PR., que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 49/2019**, entre eles celebrado em data de 12/08/2019, referente ao Concorrência: 2/2019 tendo como objeto **Lote: 01 - Local: Centro; - Objeto: Recape asfáltico em CBUQ, 32.850,69 m²**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Diante dos ajustes promovidos aos projetos e planilhas dos serviços objeto do contrato, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. **49/2019 – M.C.A.**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- Promover o acréscimo de serviços na importância de R\$ 9.402,10 (nove mil, quatrocentos e dois reais e dez centavos), compreendendo 0,88% do valor inicial do contrato, conforme planilha constante no Anexo I deste aditivo;
- Promover a supressão de serviços na importância de R\$ 18.928,24 (dezoito mil, novecentos e vinte e oito reais e vinte e quatro centavos), compreendendo 1,76% do valor inicial do contrato, conforme planilha constante no Anexo I deste aditivo;

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato, em virtude do disposto na cláusula anterior, o valor total do contrato passa para **R\$ 1.267.247,04** (um milhão, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e quarenta e sete reais e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e aditivos anteriores.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência **até 29 de dezembro de 2021**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.


Céu Azul, 24 de setembro de 2021.

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Localização: Céu Azul - Pr
Data: 2021-09-27 15:19:59

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO FRANCESCHINI:04767863988
Assinado de forma digital por GUSTAVO FRANCESCHINI:04767863988
Dados: 2021.09.27 15:26:30 -03'00'

Gustavo Franceschini
Engenheiro Fiscal - CREA 126.178/D

DocuSigned by:

BDBCFAF301624FD
ANDERSON SCHMITT
PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS
SCHMITT LTDA



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 49/2019

ANEXO I

MUNICÍPIO: CÉU AZUL
 PROJETO E LOTE: SAM 03 LOTE 01
 EMPRESA: PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA
 CONTRATO DE EMPREITADA: 49/2019
 PRAZO DE EXECUÇÃO: 17/06/2021
 PRAZO DE VIGÊNCIA: 02/07/2021

VALOR CONTRATO INICIAL	R\$1.074.269,92		
1º TERMO ADITIVO	R\$160.282,86	14,92%	% ADITIVO
2º TERMO ADITIVO	R\$42.220,60	3,93%	% ADITIVO
ADITIVO SUPRESSÃO	R\$9.402,10	0,88%	% ADITIVO
ADITIVO + SUPRESSÃO	R\$18.928,24	1,76%	% SUPRESSÃO
TOTAL ADITIVOS	R\$211.905,36	19,73%	% ADITIVO
VALOR FINAL DO CONTRATO	R\$1.267.247,04		
MEDIDA ACUMULADA	R\$1.070.300,42	84,48%	% MEDIDA


CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇOS	Unid	QDADE CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO INICIAL	QDADE 1º e 2º ADITIVOS	VALOR 1º E 2º ADITIVO	QDADE ADITIVO	VALOR ADITIVO	QDADE SUPRESSÃO	VALOR SUPRESSÃO	QDADE FINAL	VALOR FINAL DO CONTRATO
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
606700	Demolição de Concreto Simples	m3	4,15	R\$ 511,57				R\$ -		R\$ -	4,15	R\$ 511,57
512000A	Demolição Manual de Pavimento e Transporte	m3	5,84	R\$ 289,61				R\$ -		R\$ -	5,84	R\$ 289,61
820000L	Placa de Obra 4,00 x 2,00	un	1,00	R\$ 2.000,00				R\$ -		R\$ -	1,00	R\$ 2.000,00
4 REVESTIMENTO												
PAV-77	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)	m2	32850,89	R\$ 12.154,76	7224,36	R\$ 2.673,02		R\$ -	360,24	R\$ 133,29	39714,81	R\$ 1.038.838,49
561100	Pintura de ligação com RR-1C (Araucária)	m2	32850,89	R\$ 49.933,05	7224,36	R\$ 10.981,03		R\$ -	360,23	R\$ 547,55	39714,82	R\$ 60.366,53
570000	CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas)	ton	2365,24	R\$ 798.026,52	520,16	R\$ 175.501,99		R\$ -	25,84	R\$ 8.751,04	2859,46	R\$ 964.777,47
6 PAISAGISMO / URBANISMO												
810250A	Fincadilha de concreto - (Ø=19x39cm-0,0171m3/m)	m	980,65	R\$ 18.043,96				R\$ 8.866,96		R\$ 9.496,36		R\$ 169.918,45
	Regularização e Compactação p/ assentamento de						133,69	R\$ 2.459,89	40,34	R\$ 742,25	1074,00	R\$ 19.761,60
72961	calçadas/lajotas/blocos	m2	2696,47	R\$ 4.044,71			6,97	R\$ 10,45	340,62	R\$ 510,93	2362,82	R\$ 3.544,23
518000	Colchão de Brita/Pó de Pedra (calçamentos)	m3	113,90	R\$ 9.836,68			3,70	R\$ 319,61	13,10	R\$ 1.131,58	104,50	R\$ 9.026,71
534906A	Paver e=4cm - sem colchão	m2	1680,63	R\$ 88.391,19			19,20	R\$ 961,12	73,35	R\$ 3.748,18	1636,46	R\$ 83.624,13
534906	Paver e=6cm - sem colchão	m2	109,19	R\$ 6.087,30			39,45	R\$ 2.156,27	0,84	R\$ 47,11	145,80	R\$ 8.176,46
74236/1	Plantio de Grama em placas	m2	613,15	R\$ 5.144,33			0,00	R\$ -	340,460	R\$ 2.856,46	272,69	R\$ 2.287,87
cotação1	Piso hidráulico colorido 33x33 instalado	M2	20,88	R\$ 2.964,39	57,32	R\$ 7.939,39		R\$ -	0,00	R\$ -	78,00	R\$ 10.803,78
cotação2	Piso tátil direcional instalado	M2	218,45	R\$ 23.199,39			10,73	R\$ 1.139,53	4,330	R\$ 459,850	224,65	R\$ 23.879,07
cotação3	Piso tátil alerta instalado	M2	66,05	R\$ 7.014,51			16,95	R\$ 1.800,00	0,00	R\$ -	85,00	R\$ 8.814,60
7 SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO												
822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) BRANCA	m2	1000,80	R\$ 19.015,20	102,70	R\$ 1.951,30		R\$ -	0,00	R\$ -	1103,50	R\$ 20.966,50
822000	Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) AMARELA	m2	212,10	R\$ 4.029,90	80,87	R\$ 1.536,53		R\$ -	0,00	R\$ -	292,97	R\$ 5.566,43
10 DRENAGEM												
600000	Escavação Manual de Valas	m3	74,56	R\$ 3.414,85				R\$ -	0,00	R\$ -	74,56	R\$ 3.414,85
901200	Reaterro e Apilamento Mecânico	m3	53,75	R\$ 1.534,02				R\$ -	0,00	R\$ -	53,75	R\$ 1.534,02
A60120	Reaterro Sem Apilamento	m3	1,00	R\$ 17,13				R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 17,13
610400a	Corpo de BSTC e 0,40 sem Berço e sem Armazém	m	59,00	R\$ 4.837,41				R\$ -	0,00	R\$ -	59,00	R\$ 4.837,41
BLSA150	B.L. Simples alvenaria H até 1,50 m	un	4,00	R\$ 5.197,44				R\$ -	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 5.197,44
11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS												
74022/35	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betumosas	un	50,00	R\$ 4.000,00	10,00	R\$ 800,00		R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 4.800,00
	Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura											
74022/53	Asfáltica	un	50,00	R\$ 2.000,00	10,00	R\$ 400,00		R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 2.400,00
74022/56	Ensaio de Densidade do Material Betumoso	un	50,00	R\$ 2.000,00	10,00	R\$ 400,00		R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 2.400,00
	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	un	50,00	R\$ 1.800,00	10,00	R\$ 320,00		R\$ -	0,00	R\$ -	60,00	R\$ 1.920,00
72872	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa asfáltica.	gb	1,00	R\$ 1.100,00				R\$ -	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.100,00
READEQUAÇÃO DE PLANILHA												
PMCA-001	Reconstituição de Meio Fio							R\$ 535,14		R\$ -		R\$ 535,14
							51,91	R\$ 335,14	0,00	R\$ -	51,91	R\$ 335,14
TOTAL				R\$ 1.074.269,92		R\$ 202.503,26		R\$ 9.402,10		R\$ 18.928,24		R\$ 1.267.247,04

GUSTAVO
 FRANCESCINI:0476786398
 8
 Eng Gustavo Franceschini CREA PR-126.178/D
 Engenheiro do Município

Laurindo Sperotto
 Assinado digitalmente por
 LAURINDO SPEROTTO:
 24196010920
 Localização: Céu Azul - Pr
 Data: 2021-09-20 17:17:55

LAURINDO SPEROTTO
 Assinado digitalmente por
 LAURINDO SPEROTTO:
 24196010920
 Localização: Céu Azul - Pr
 Data: 2021-09-27 15:20:22

DocuSigned by:


 BDBCF304624FD...

ANDERSON SCHMITT
 PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLENAGENS SCHMITT LTDA

GUSTAVO FRANCESCINI:
 0476786398
 Assinado de forma digital por
 GUSTAVO FRANCESCINI:0476786398
 Dados: 2021.09.27 15:27:02 -03'00'

Gustavo Franceschini
 Engenheiro Fiscal - CREA 126.178