



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro - CEP 85840-000 -- Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 -- e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2019 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado na Rua Curitiba, Cento, Céu Azul - PR, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **K EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Av. Borges de Medeiros, na cidade de Matelândia, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 05.676.777/0001-94 neste ato representada pela Senhor(a) **CLÁUDIA BEATRIZ COLLA D'AGOSTINI**, residente e domiciliado na cidade de Matelândia/PR, portador do CPF nº 784.343.439-91, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 64/2019**, entre eles celebrado em data de 27/09/2019, referente ao Concorrência: 3/2019 tendo como objeto a execução de pavimentação poliédrica da Estrada Rural da Linha Dois Irmãos à Santa Luzia, e estrada de acesso a Central de Reciclagem, compreendendo 22.260 m², referente plano de aplicação do Convênio 4500045860 - Itaipu, conforme projeto e especificações do edital e anexos, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a necessidade da promoção ajuste à planilha de serviços da obra as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 64/2019, acrescentando o seguinte dispositivo:

- promover a glosa de 486,00 m² de pavimentação na importância de R\$ 14.265,90 (quatorze mil, duzentos e sessenta e cinco reais e noventa centavos);
- promover o acréscimo de serviços e substituição de tipo de enchimento no valor total de R\$ 24.655,86 (vinte e quatro mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), conforme constante na planilha do Anexo I deste aditivo;
- promover a prorrogação da vigência do contrato por mais 90 (noventa) dias, considerando o prazo necessário para os tramites finais de conclusão da obra, pagamento e emissão dos termos de recebimento provisório e definitivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e aditivos anteriores.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 26 de dezembro de 2021.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Localização: Céu Azul - Pr
Data: 2021-08-03 13:40:00

JOÃO YASUJI SAKAI
55728502920
JOÃO YASUJI SAKAI
Fiscal do Contrato CREA 21735/D/PR

Assinado digitalmente por JOAO
YASUJI SAKAI:55728502920
Localização: Céu Azul - Pr
Data: 2021-08-03 13:39:20

Céu Azul, 28 de julho de 2021.

**CLAUDIA BEATRIZ COLLA D
AGOSTINI:78434343991**

Assinado de forma digital por CLAUDIA BEATRIZ
COLLA D AGOSTINI:78434343991
Data: 2021.08.03 10:58:03 -03'00'

CLÁUDIA BEATRIZ COLLA D'AGOSTINI
K EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA - ME

MOISÉS SOARES COELHO
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 64/2019 - M.C.A. Anexo 1 – planilha de serviços adicionais

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS.

OBRA : Execução de Pavimentação Poliédrica da Estrada Rural de Dois Irmãos à Santa Luzia.

LOCAL: Comunidade Rural de Dois Irmãos e Santa Luzia.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT | VALOR ATUALIZADO SEM BDI | | VALOR ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO | | DA CP 03/2019 | 444.70,20% |
|--------------------------------|---|---------|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------------|-----|----------------------|------------|
| | | | | R\$ | R\$ | R\$ | R\$ | TOTAL | |
| 1 | SERVIÇOS ADICIONAIS | | | | | | | | |
| 1.2 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM ARGILA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS. AF. 12/2020 | M2 | 599,52 | R\$ 31,80 | R\$ 32,03 | R\$ 19.700,30 | | | Referência |
| 1.3 | ENCHIMENTO COM PÓ DE PEDRA/PEDRISCO PARA PAV. POLIEDRICO e=2CM | M2 | 3300,00 | R\$ 1,70 | R\$ 1,70 | R\$ 5.610,00 | | | CP 03/2019 |
| 1.4 | COMPACTAÇÃO DE PAVIMENTO POLIÉDRICO | M2 | 3300,00 | R\$ 0,45 | R\$ 0,45 | R\$ 1.495,50 | | | DER/P/21 |
| 2 | PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA SERVIÇOS GLOSADOS | | | | | | | | |
| 2.1 | ENCHIMENTO COM ARGILA PARA PAVIMENTO POLIEDRICO e=2CM (glosa parcial Item 2.4) | M2 | 3300,00 | R\$ 0,50 | R\$ 0,50 | R\$ 1.650,00 | | | CP 03/2019 |
| TOTAL GLOBAL DO ADITIVO | | | | | | | | R\$ 24.655,80 | |

Contrato nº 064/201/PMCA - Concorrência Pública 03/2019

João Yasuji Sakai
 Engº Civil CREA 21.735-D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 6186/2021

Céu Azul, 28 de julho de 2021.

LAURINDO SPEROTTO:
 24196010920
 LAURINDO SPEROTTO
 PREFEITO MUNICIPAL

Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO:
 24196010920
 Localização: Céu Azul - Pr
 Data: 2021-08-03 13:42:23

JOAO YASUJI SAKAI:
 55728502920
 JOÃO YASUJI SAKAI
 Fiscal do Contrato CREA 21735/D/PR

Assinado digitalmente por JOAO YASUJI SAKAI:
 55728502920
 Localização: Céu Azul - Pr
 Data: 2021-08-03 13:42:54

CLAUDIA BEATRIZ COLLA D AGOSTINI:78434343991

Assinado de forma digital por CLAUDIA BEATRIZ COLLA D AGOSTINI:
 78434343991
 Dados: 2021.08.03 10:58:43 -0300'

CLÁUDIA BEATRIZ COLLA D'AGOSTINI
 K EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA – ME

MOISÉS SOARES COELHO
 Gestor do Contrato