



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua da Imigração, na cidade de Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 04.929.130/0001-64 neste ato representada pelo Senhor(a) **FELIPE CORTESE VARISCO**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 007.052.229-42, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 29/2020**, entre eles celebrado em data de 03/07/2020, referente ao Tomada de Preços: 7/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de 66.630,42 m² de recape asfáltico sobre pavimentação de pedra irregular em estradas vicinais, compreendendo na Linha Star Milk, Linha Marca Eva e Linha Vila Rural Nova União, conforme projetos e plano de aplicação do Contrato de Repasse 890909-2019/MAPA/Caixa**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando os saldos financeiros do convênio 890909-2019/MAPA/CAIXA. Considerando a necessidade de proporcionar melhoria na trafegabilidade de trecho da estrada Star Milk sentido BR 277 não abrangida nos projetos iniciais. Considerando a previsão contratual e a previsão no Art. 65§ 1º da Lei 8.666/93. As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 29/2020, acrescentando o seguinte dispositivo:

a) promover o aditivo de meta física de 21,6686%, na importância de R\$ 394.529,67, compreendendo 15.000 m² de recape asfáltico, conforme planilha constante no anexo I do presente aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 394.529,67** (trezentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e sete centavos), passando o valor total do contrato de **R\$ 1.820.740,36**, (um milhão, oitocentos e vinte mil setecentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), para **R\$ 2.215.270,03** (dois milhões, duzentos e quinze mil, duzentos e setenta reais e três centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 02 de julho de 2021.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 11 de novembro de 2020.


GERMANO BONAMIGO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Fiscal - CREA 21735/D


FELIPE CORTESE VARISCO
CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

MOISÉS SOARES COELHO
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deios, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuzul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2020 - M.C.A. Anexo I – Planilha Aditivo

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADQUISIÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM RECAPE ASFALTICO							
RECAPE ASFALTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIDÉRICA							
SERVIÇOS PRELIMINARES							
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	15.000,00	0,51	394.529,57
2.2	SINAPI	99814	RECAPEAMENTO ASFALTICO				7.650,00
2.2.1	SINAPI	96402	AF_11/2019	M2	15.000,00	1,60	373.230,00
2.2.2	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	375,00	879,68	24.000,00
2.2.3	SINAPI	99590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM), AF_04/2016	M3XKM	22.500,00	0,86	329.880,00
2.3			ENSAIOS, TECNOLÓGICOS				19.350,00
2.3.1	PMCA	4	EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFALTICO EM SONDA ROTATIVA	UN.	20,00	38,49	4.105,40
2.3.2	PMCA	2	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFALTICA	UN.	20,00	38,49	769,80
2.3.3	PMCA	5	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA DA CAPA ASFALTICA	UN.	1,00	2.565,80	2.565,80
2.4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				9.544,27
2.4.1	DER	82200-A	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TINTA RESINA ACRILICA BASE DE SOLVENTE COR AMARELA	M2	250,00	23,09	5.772,50
2.4.2	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	2,40	827,47	1.985,93
2.4.3	DER	82100	SUPORTE DE MADEIRA 3"X3" P/ PLACA DE SINALIZAÇÃO	UN.	12,00	148,82	1.785,84

Céu Azul, 11 de novembro de 2020.

GERMANO BONFAMIGO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Fiscal - CREA 21735/D

FELIPE CORTESE VARISCO
CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA
CONTRATADA

MOISÉS SOARES COELHO
Gestor do Contrato

CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA