



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º. 28/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções o Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1-SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **CHINELATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua das Gardêneas, na cidade de Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 32.058.787/0001-39 neste ato representada pelo Senhor(a) **HENRIQUE MAGANHA CHINELATO**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 087.291.069-58, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 28/2020 – M.C.A.**, entre eles celebrado em data de 26/06/2020, referente ao Tomada de Preços: 9/2020 – M.C.A., tendo como objeto **Execução de obra de reforma e ampliação do Centro Mun. de Educ. Infantil Arco Iris, conforme projetos**, da maneira a seguir convencionada.

**Justificativa:** Considerando que durante a execução da obra de reforma e adequação, constatou-se a necessidade de promover a inclusão de serviços não previstos, bem como, a glosa de serviços não necessários, decorrente de ajustes no projeto a fim de promover a perfeita execução da obra para a finalidade a que se propõe. Diante da previsão legal no Art. 65 Parágrafo Primeiro da Lei 8.666/93 e previsão contratual. As partes resolvem promover o seguinte aditivo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. **28/2020 – M.C.A.**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- Promover o aditivo de meta física-financeira mediante o acréscimo de serviços necessários na importância de R\$ 47.926,73, compreendendo 32,24% do valor inicial da obra, conforme constante na planilha de serviços em anexo;
- Promover a glosa de serviços na importância de R\$ 690,00, compreendendo 0,46% do valor inicial da obra, conforme constante na planilha de serviços em anexo;
- Considerando o acréscimo de serviços, fica promovida a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias, com data de término da execução até 03 de dezembro de 2020;

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 47.236,73** (quarenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos), acarretando um acréscimo de 31,78%, passando o valor total da obra de **R\$ 148.650,00, (cento e quarenta e oito mil seiscentos e cinquenta reais)** para **R\$ 195.886,73 (cento e noventa e cinco mil, oitocentos e oitenta e seis reais e setenta e três centavos)**.


**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até **25 de junho de 2021**.


**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul-Pr., 03 de novembro de 2020.

  
GERMANO BONAMIGO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CONTRATANTE

  
JOÃO YASUJI SAKAI  
Engenheiro Fiscal

  
HENRIQUE MAGANHA CHINELATO  
CHINELATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA  
LTDA  
CONTRATADA

  
CLEONIDES WOLF DA SILVA  
Gestora do Contrato





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 28/2020 - M.C.A.

### Anexo – Planilha Aditivo

SERVIÇOS ADICIONAIS DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI ARCO IRIS  
RUA PROFESSOR DANIAL MURARO, QUADRA 124, LOTE 6, 7-A, 11E e 12-A.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR		REFERENCIA
				ATUALIZADO SEM BDI	ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO	
1	SERVIÇOS ADICIONAIS					
1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	364,20	R\$ 19,72	R\$ 19,96	R\$ 47.236,73 SINAPI 88495
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. UMA COR. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2	479,56	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 5.275,16 TP-09/2020-CA
1.3	TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	10,08	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 292,32 TP-09/2020-CA
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	173,72	R\$ 55,36	R\$ 56,03	R\$ 9.734,25 sinapi 87272
1.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃO, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	192,00	R\$ 26,48	R\$ 26,80	R\$ 5.146,07 SINAPI 74065/3
1.6	ZARCAO (1 DEMÃO)	M2	25,08	R\$ 38,55	R\$ 39,02	R\$ 978,61 sinapi 95468
1.7	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	UD	4,00	R\$ 128,00	R\$ 129,56	R\$ 518,24 sinapi-111761
1.8	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UD	4,00	R\$ 68,00	R\$ 68,83	R\$ 275,31 sinapi-11030
1.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	33,00	R\$ 23,78	R\$ 24,07	R\$ 794,30 SINAPI 90709
1.10	TUBO DE QUEDA, ENGATE E BOLSA EM PVC, PARA BACIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	4,00	R\$ 62,90	R\$ 63,67	R\$ 254,66 coação
1.11	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1,00	R\$ 422,00	R\$ 427,14	R\$ 427,14 sinapi 86926
1.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	37,00	R\$ 75,95	R\$ 76,87	R\$ 2.844,37 sinapi 93358







# DIÁRIO OFICIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

[www.ceuazul.pr.gov.br](http://www.ceuazul.pr.gov.br)

QUINTA-FEIRA, 05/11/2020

ANO: X Nº: 2567 EDIÇÃO DE HOJE: 36 PÁGINA(S)

ATOS DO PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

## EXTRATO DO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 28/2020

### MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATO Nº. 28/2020 – Aditivo nº. 1

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

CONTRATADO(A): CHINELATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de reforma e ampliação do Centro Mun. de Educ. Infantil Arco Íris, conforme projetos ALTERAÇÃO: a) Promover o aditivo de meta física-financeira mediante o acréscimo de serviços necessários na importância de R\$ 47.926,73, compreendendo 32,24% do valor inicial da obra, conforme constante na planilha de serviços em anexo; b) Promover a glosa de serviços na importância de R\$ 690,00, compreendendo 0,46% do valor inicial da obra, conforme constante na planilha de serviços em anexo; c) Considerando o acréscimo de serviços, fica promovida a prorrogação do prazo de execução da obra por mais 30 (trinta) dias, com data de término da execução até 03 de dezembro de 2020; VIGÊNCIA DO CONTRATO : 25/06/2021

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

DATA DA ALTERAÇÃO: 03/11/2020

VALOR DO ADITIVO: R\$ 47.236,73

ASSINATURAS: GERMANO BONAMIGO e HENRIQUE MAGANHA CHINELATO

## HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO Nº 66/2020

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

HOMOLOGAÇÃO

Tendo em vista os procedimentos nesta licitação, estarem em conformidade com o Edital, fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre a Licitação na modalidade de **Pregão nº 66/2020**, que tem por objeto (Aquisição cadeiras giratórias para atender as demandas das secretarias de Administração e Saúde), em favor do(s) proponente(s) abaixo relacionado(s), tudo conforme o constante no processo.

Proponente(s)	CNPJ	Item Homologado	Valor R\$
IRMÃOS BRAGGIO - LTDA - ME	07.484.914/0001-14	01	65.805,00

PAÇO MUNICIPAL, aos 05 de novembro de 2020

GERMANO BONAMIGO

Prefeito Municipal

## COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO REF. TP Nº 15/2020

### COMUNICADO DE CONVOCAÇÃO

REFERENTE TOMADA DE PREÇOS Nº. 15/2020 – M.C.A.

Após transcorrido o prazo recursal estabelecido no edital de habilitação, análise e decisão do recurso interposto.

Ficam convocadas as empresas para sessão pública de abertura dos envelopes nº. 2 – Proposta de Preços, a ocorrer no dia **10 de novembro de 2020 às 09h00min**, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal.

Céu Azul, 05 de novembro de 2020.

Douglas de Mattia

Dpto de Licitação



Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICP-Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art. 10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

Arquivo Assinado Digitalmente por JURACI GALLON.  
A Prefeitura Municipal de Céu Azul da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através de <http://www.ceuazul.pr.gov.br> no link Diário Oficial.

[Início](#)



SERVIÇOS ADICIONAIS DA OBRA DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI ARCO IRIS  
RUA PROFESSOR DANIAL MURARO, QUADRA 124, LOTE 6, 7-A, 11E e 12-A.

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR ATUALIZADO SEM BDI	VALOR ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO	BDI		REFERENCIA
						DESCONTO DA TP 09/2020	27,35%	
1	SERVIÇOS ADICIONAIS					R\$ 47.236,73		
1.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	364,20	R\$ 19,72	R\$ 19,96	R\$ 7.269,49		SINAPI 88495
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS	M2	479,56	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 5.275,16		TP-09/2020-CA
1.3	TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	10,08	R\$ 29,00	R\$ 29,00	R\$ 292,32		TP-09/2020-CA
1.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	173,72	R\$ 55,36	R\$ 56,03	R\$ 9.734,25		sinapi 87272
1.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	192,00	R\$ 26,48	R\$ 26,80	R\$ 5.146,07		SINAPI 74065/3
1.6	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	25,08	R\$ 38,55	R\$ 39,02	R\$ 978,61		sinapi 95468
1.7	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	UD	4,00	R\$ 128,00	R\$ 129,56	R\$ 518,24		sinapi-11761
1.8	CAIXA DE DESCARGA DE PLÁSTICO EXTERNA, DE *9* L, PUXADOR FIO DE NYLON, NÃO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	UD	4,00	R\$ 68,00	R\$ 68,83	R\$ 275,31		sinapi-I 1030
1.9	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	33,00	R\$ 23,78	R\$ 24,07	R\$ 794,30		SINAPI 90709
1.10	TUBO DE QUEDA, ENGATE E BOLSA EM PVC, PARA BACIA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	4,00	R\$ 62,90	R\$ 63,67	R\$ 254,66		coatção
1.11	TANQUE DE MARMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UD	1,00	R\$ 422,00	R\$ 427,14	R\$ 427,14		sinapi 86926
1.12	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	37,00	R\$ 75,95	R\$ 76,87	R\$ 2.844,37		sinapi 93358

