



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Siqueira Campos, na cidade de Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 07.395.174/0001-40 neste ato representada pelo Senhor(a) **RODRIGO FAUSTO BERTOL**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 022.599.089-00, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 79/2020**, entre eles celebrado em data de 07/12/2020, referente ao Tomada de Preços: 19/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de 8.060 m² de recape asfáltico com CBUQ sobre pavimento poliédrico na extensão da Rua Maceió – Estrada Rural da Com. Capela São Paulo, conforme projetos e plano de aplicação do Convênio 865699/2018/MI.**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a constatação de diferenças entre as metragens das planilhas e serviços a executar, conforme Ofício 252/2021 – SP-DP-Convênios, parecer técnico e jurídico em anexo ao pedido, as partes resolvem promover o seguinte aditivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **79/2020**, acrescentando o seguinte dispositivo: promover a Acréscimo de metafísica na importância de 6,826% no valor de R\$ 21.019,07 (vinte e um mil, dezenove reais e sete centavos), conforme planilha de itens e serviços constantes no anexo I deste Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 21.019,07** (vinte e um mil, dezenove reais e sete centavos), passando o valor total do contrato de **R\$ 380.000,00** (trezentos e oitenta mil) para **R\$ 401.019,07** (quatrocentos e um mil, dezenove reais e sete centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e aditivo anterior.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 05 de abril de 2022.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Localização: Céu Azul - Pr
Data: 2021-12-17 11:48:12
LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO FRANCESCHINI: 4767863988
Assinado de forma digital por GUSTAVO FRANCESCHINI: 4767863988
Dados: 2021.12.17 11:39:24 -03'00'

Gustavo Franceschini
Assinatura do Engenheiro Fiscal

Céu Azul, 17 de dezembro de 2021.

RODRIGO FAUSTO BERTOL: 02259908900

Assinado de forma digital por RODRIGO FAUSTO BERTOL: 02259908900
Dados: 2021.12.17 14:48:06 -03'00'

RODRIGO FAUSTO BERTOL
ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Moisés Soares Coelho.
Assinatura Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2020 - M.C.A. ANEXO I – PLANILHA ADITIVO

CONTRATO: 79/2020
TP: 19/2020

	UNIDADE	QUANT.	CONTRATO INICIAL		REALINHAMENTO		TOTAL
			VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT.	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 448,00
	Limpeza de pista	M2	448,00	R\$ 1,00		R\$ 448,00	
2	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						R\$ 20.456,18
	Pintura de ligação	M2	448,00	R\$ 1,85	R\$ 0,47	R\$ 1.039,36	
	Execução de pavimento	M3	16,13	R\$ 954,00	R\$ 235,37	R\$ 19.182,16	
	Transporte	M3 x KM	469,32	R\$ 0,50		R\$ 234,66	
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA						R\$ 114,89
	Sinalização horizontal	M2	6,66	R\$ 17,25		R\$ 114,89	
TOTAL A SER ADITIVADO						R\$ 21.019,07	

GUSTAVO
FRANCESCHINI:04767
863988

Assinado de forma digital por
GUSTAVO
FRANCESCHINI:04767863988
Dados: 2021.11.29 08:54:21 -03'00'

LAURINDO SPEROTTO: 24196010920
Assinado digitalmente por
LAURINDO SPEROTTO:
24196010920
Localização: Céu Azul - Pr
Data: 2021-12-17 11:48:28
LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO
FRANCESCHINI:04767863988
4767863988
Assinado de forma digital por
GUSTAVO
FRANCESCHINI:04767863988
Dados: 2021.12.17 11:40:08
-03'00'

Gustavo Franceschini
Assinatura do Engenheiro Fiscal

Céu Azul, 17 de dezembro de 2021.

RODRIGO FAUSTO
BERTOL:02259908900

Assinado de forma digital por RODRIGO
FAUSTO BERTOL:02259908900
Dados: 2021.12.17 14:58:35 -03'00'

RODRIGO FAUSTO BERTOL
ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA

Moisés Soares Coelho.
Assinatura Gestor do Contrato