



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuzul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2021 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **RIBER CONSTRUTORA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Coroados, na cidade de Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 32.013.298/0001-60 neste ato representada pelo Senhor(a) **EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 053.504.129-22, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 75/2021**, entre eles celebrado em data de 20/12/2021, referente ao Tomada de Preços: 6/2021 tendo como objeto **Execução de obra de terraplanagem, meio fio e drenagem em vias urbanas, conforme projetos e conforme estabelecido no Edital**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando as manifestações da empresa contratada e o parecer técnico da fiscalização, bem como a solicitação e despachos do memorando 1.553/2022.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **75/2021**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- promover o aumento de metafísica do objeto do contrato em 6,999%, perfazendo o valor de R\$ 12.204,75;
- promover a glosa de serviços do objeto do contrato em 0,7743%, perfazendo o valor de R\$ 1.350,08;
- Os itens de acréscimos e supressões constam na planilha do Anexo I deste Aditivo;

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 10.854,67** (dez mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), passando o valor contratual de **R\$ 174.359,38** (cento e setenta e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e oito centavos) para **R\$ 185.214,05** (cento e oitenta e cinco mil, duzentos e quatorze mil e cinco centavos);

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 19 de dezembro de 2022.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 20 de maio de 2022.

LAURINDO SPEROTTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS

Riber Construtora Ltda
CONTRATADA

João Yasuji Sakai
Engenheiro Fiscal

Moisés Soares Coelho
Gestor do Contrato





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuzul.pr.gov.br

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 75/2021 - M.C.A. ANEXO I – PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVO

Assinado por 4 pessoas: EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, JOAO YASUJI SAKAI, MOISES SOARES COELHO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuzul.1.doc.com.br/verificacao/DC0E-FA3D-9A6F-4F16> e informe o código DC0E-FA3D-9A6F-4F16

SERVIÇOS ADICIONAIS DA TOMADA DE PREÇO 06/2021 DO CONTRATO 075/2021
OBRA: MEIO FIO E PAVIMENTAÇÃO COM TST EM PARCERIA COM SIDERSONP
LOCAL: RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CÉU AZUL

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR ATUALIZADO		TOTAL	REFERENCIA
				SEM BDI	COM BDI - DESCONTO		
1	SERVIÇOS ADICIONAIS					R\$ 12.204,75	
1.1	RUA PROFESSOR DANIEL MURARO						
1.1.1	CAXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR 0,40M X 1,00M, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UD	3,00	R\$ 1.716,25	R\$ 1.716,25	R\$ 5.148,75	TP 06/2021
1.1.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	7,00	R\$ 115,47	R\$ 115,47	R\$ 808,29	TP 06/2021
1.1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	220,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94	R\$ 426,80	TP 06/2021
1.2	RUA BELO HORIZONTE						
1.2.1	GUIA (MEIO-FIO) E SAREIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA SAREIETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016	M	109,00	R\$ 42,19	R\$ 42,19	R\$ 4.598,71	TP 06/2021
1.3	TRAVESSA DOS SABIÁS						
1.3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 (bita graduada)	M2	630,00	R\$ 1,94	R\$ 1,94	R\$ 1.222,20	TP 06/2021
2	SERVIÇOS GLOSAOS					R\$ 1.350,08	
2.1	RUA GOIÂNIA						
2.1.1	GUIA (MEIO-FIO) E SAREIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 30 CM BASE (15 CM ALTURA DA GUIA + 15 CM BASE DA SAREIETA) X (10+15)=25 CM ALTURA. AF_06/2016		32,00	R\$ 42,19	R\$ 42,19	R\$ 1.350,08	TP 06/2021
TOTAL GLOBAL						R\$ 10.854,67	

Céu Azul em 18 de maio de 2022.

João Yasuji Sakai
Engº Civil CREA 21 735-DPR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Céu Azul, 20 de maio de 2022.

LAURINDO SPEROTTO

Prefeito Municipal
CONTRATANTE

João Yasuji Sakai
Engenheiro Fiscal

EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS

Riber Construtora Ltda
CONTRATADA

Moisés Soares Coelho
Gestor do Contrato

Assinado por 4 pessoas: EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS, JOAO YASUJI SAKAI, MOISES SOARES COELHO e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/DC0E-FA3D-9A6F-4F16> e informe o código DC0E-FA3D-9A6F-4F16





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DC0E-FA3D-9A6F-4F16

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS (CPF 053.XXX.XXX-22) em 23/05/2022 16:02:04 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ EDEMAR RIBEIRO DOS SANTOS (CPF 053.XXX.XXX-22) em 23/05/2022 16:02:43 (GMT-03:00)
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ JOAO YASUJI SAKAI (CPF 557.XXX.XXX-20) em 23/05/2022 16:15:54 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES SOARES COELHO (CPF 510.XXX.XXX-53) em 23/05/2022 16:19:23 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 24/05/2022 08:10:20 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/DC0E-FA3D-9A6F-4F16>