



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CAPELA MORTUARIA BAIRRO UNIAO	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------	------------------	---	---	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22
1.	(REFORMA CAPELA MORTUÁRIA DO BAIRRO UNIAO)	30.965,23	% Período:	52,71%	47,29%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.252,14	% Período:	100,00%											
1.2.	ESQUADRIAS	22.341,76	% Período:	67,46%	32,54%										
1.3.	PINTURA	7.100,56	% Período:		100,00%										
1.4.	(SERVIÇOS FINAIS)	270,77	% Período:		100,00%										
2.		-	% Período:												
Total: R\$ 30.965,23				%:	52,71%	47,29%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	16.323,11	14.642,12									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	16.323,11	14.642,12									
				%:	52,71%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	16.323,11	30.965,23									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	16.323,11	30.965,23									

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR

Local

sexta-feira, 1 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: PR21735/D

ART/RRT: