



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CAPELA MORTUARIA NOVA UNIAO/ CLUBE MÃES	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
-------------------	------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23
1.	(REFORMA CAPELA MORTUÁRIA DE NOV	66.999,81	% Período:	56,45%	43,55%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.873,85	% Período:	100,00%											
1.2.	ESQUADRIAS	16.874,11	% Período:	83,41%	16,59%										
1.3.	PISO /PAREDES	19.875,67	% Período:	100,00%											
1.4.	PINTURA	24.157,44	% Período:		100,00%										
1.5.	ELETRICA E HIDRAULICA	2.218,74	% Período:		100,00%										

Total: R\$ 66.999,81		%:	56,45%	43,55%											
Período:	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	37.824,37	29.175,44												
	Outros:	-	-												
	Investimento:	37.824,37	29.175,44												
Acumulado:	%:	56,45%	100,00%												
	Repasso:	-	-												
	Contrapartida:	37.824,37	66.999,81												
	Investimento:	37.824,37	66.999,81												

MUNICIPIO DE CÉU AZUL -PR

Local

quarta-feira, 3 de fevereiro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: PR21735/D

ART/RRT: