



2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2022 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **ESQUADRO LAJES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Ruas Torres, 42, CEP: 85.840-000, na cidade de Céu Azul – PR, inscrita no CNPJ sob nº 44.360.086/0001-39 neste ato representada pela Senhora **GRAZIELA YUMI SUETAKE**, residente e domiciliada na cidade de Céu Azul/PR, portadora do CPF nº 006.766.959-06, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 111/2022**, entre eles celebrado em data de 17/11/2022, referente ao Tomada de Preços: 10/2022 tendo como objeto **Lote 1 - Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Centro Comunitário do Bairro São Lucas, sobre o Lote Urbano nº 13, da Quadra nº 128B**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: considerando o pedido e justificativas apresentadas pela empresa contratada, e o parecer técnico do fiscal do contrato, conforme Memorando 438/2023 – 1Doc, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **111/2022**, acrescentando o seguinte dispositivo: a) **promover o aditivo de metafísica de serviços no percentual de 24,99% no valor de R\$ 11.855,95 (Onze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**, conforme planilha de itens de serviços constantes no Anexo I do presente Aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 11.855,95 (Onze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e cinco centavos)**, passando o valor total do contrato de **R\$ 47.430,80 para R\$ 59.286,75 (Cinquenta e nove mil duzentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **16 de novembro de 2023**.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 03 de março de 2023.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELA YUMI SUETAKE
ESQUADRO LAGES LTDA

MARCIO ANTONIO GOMEZ
Engenheiro Fiscal do Contrato

Fabiana Verdeiro Fachin
Gestora do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 111/2022 - M.C.A. ANEXO I – PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADOS

Obra Tomada de Preços nº 10.2022 - Reforma do Centro Comunitário do Bairro São Lucas

B.D.I. TP. 10/2022 30,00%
Desconto TP. 10/2022 27,76%

ORÇAMENTO DE SERVIÇOS ADICIONAIS

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI TP. 10/2022	Valor Unit Desconto TP. 10/2022	Total
1			SUPERESTRUTURA						R\$ 2.747,90
1.1	00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	17	R\$ 35,68	R\$ 46,38	R\$ 33,51	R\$ 569,65
1.2	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	4,74	R\$ 13,45	R\$ 17,49	R\$ 12,63	R\$ 59,87
1.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	3,99	R\$ 15,50	R\$ 20,15	R\$ 14,56	R\$ 58,08
1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,8	R\$ 447,92	R\$ 582,30	R\$ 420,65	R\$ 336,52
1.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,8	R\$ 346,11	R\$ 449,94	R\$ 325,04	R\$ 260,03
1.6	157	TP. 10/2022	TRATAMENTO EM TRINCA COM MALHA E ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI PARA INJEÇÃO EM TRINCAS, BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE - PAREDE COZINHA E PILAR FUNDO/CHURRASQUEIRA.	M	9,5	R\$ 154,08			R\$ 1.463,76
2			COBERTURA						R\$ 1.944,65
2.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	19,78	R\$ 4,00	R\$ 5,20	R\$ 3,76	R\$ 74,30
2.2	94207	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	19,78	R\$ 47,30	R\$ 61,49	R\$ 44,42	R\$ 878,64
2.3		COMPOSIÇÃO O	FECHAMENTO DOS VÃOS ENTRE AS TELHAS E A VIGA DA COBERTURA PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ANIMAIS.	M	66	R\$ 16,00	R\$ 20,80	R\$ 15,03	R\$ 991,74
3			REVESTIMENTOS ARGAMASSADOS						R\$ 94,04
3.1	87893	TP. 10/2022	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2	R\$ 9,51			R\$ 19,02

Assinado por 4 pessoas: GRAZIELA YUMI SUETAKE, MARCIO ANTONIO GOMEZ, FABIANA VERDEIRO FACHIN e LAURINDO SPEROTTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/3332-B368-6654-B612> e informe o código 3332-B368-6654-B612





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

3.2	87529	TP. 10/2022	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	2	R\$ 37,51				R\$ 75,02
4			ESQUADRIAS							R\$ 5.367,96
4.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	6,8	R\$ 37,85	R\$ 49,21	R\$ 35,55		R\$ 241,71
4.2	94562	SINAPI	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	6,8	R\$ 802,73	R\$ 1.043,55	R\$ 753,86		R\$ 5.126,25
5			PINTURA							R\$ 1.701,40
5.1	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	90	R\$ 3,28	R\$ 4,26	R\$ 3,08		R\$ 277,20
5.2	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	90	R\$ 16,85	R\$ 21,91	R\$ 15,82		R\$ 1.424,18
						TOTAL GERAL	R\$			11.855,95

GIAN CARLOS B. VALLI
Engenheiro Civil
CREA-PR 163755/D

Céu Azul, 03 de março de 2023.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

GRAZIELA YUMI SUETAKE
ESQUADRO LAGES LTDA

MARCIO ANTONIO GOMEZ
Engenheiro Fiscal do Contrato

Fabiana Verdeiro Fachin
Gestora do Contrato





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3332-B368-6654-B612

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRAZIELA YUMI SUETAKE (CPF 006.XXX.XXX-06) em 06/03/2023 13:47:24 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MARCIO ANTONIO GOMEZ (CPF 453.XXX.XXX-53) em 06/03/2023 14:23:17 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FABIANA VERDEIRO FACHIN (CPF 037.XXX.XXX-14) em 07/03/2023 08:03:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 07/03/2023 09:52:49 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/3332-B368-6654-B612>