



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2022 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **ARAPUAN DA SILVA**, situada na Av. Juscelino K de Oliveira, 932, na cidade de Ramilândia – PR, inscrito no CNPJ sob o nº 27.663.793/0001-85, neste ato devidamente representada pelo Sr. **Arapuan da Silva**, inscrito no CPF sob o nº 040.977.869-97, residente e domiciliado na Rua Comendador Xavier, 145, Centro, Cidade de Ramilândia–PR, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022**, entre eles celebrado em data de 07/12/2022, referente ao Tomada de Preços nº 11/2022 tendo como objeto **Lote 02 - Contratação de empresa para execução de obra de calçadas em piso drenante no entorno do Paço Municipal e Ginásio Ivar Ranzi, conforme projetos**, em consonância com os projetos, especificações e/ou memoriais, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando o memorando nº 692/2023 – 1 Doc (Despacho 54) e documentos que o acompanham, no qual é solicitado o aditivo de supressão ao contrato decorrente de alteração de projetos. As partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **119/2022**, acrescentando o seguinte dispositivo: promover a glosa de serviços na importância de **R\$ 7.295,42 (Sete mil duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois)**, conforme planilha de readequação e planilha orçamentária constante no Anexo I do presente aditivo;

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação ocorrida na cláusula anterior o valor da obra e contrato passa de **194.548,78 (Cento e noventa e quatro mil, quinhentos e quarenta e oito reais e setenta e oito centavos)** para **R\$ 187.253,36 (Cento e oitenta e sete mil duzentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos)**.

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **13 de junho de 2024**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 12 de abril de 2024.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

ARAPUAN DA SILVA
ARAPUAN DA SILVA

Gustavo Franceschini
Engenheiro **FISCAL TECNICO**

Moises Soares Coelho
Gestor do Contrato

Marcio Antonio Gomez
Engenheiro **FISCAL DO CONTRATO**





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2022 - M.C.A. ANEXO I – PLANILHA DE SERVIÇOS DE GLOSA CONFORME PARECER TÉCNICO

		BM - Boletim de Medição			Cruzeiro de Sigilo #PUBLICO	
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)						
PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		Nº LICITAÇÃO 119/2022	Nº CONTRATO 119/2022	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CALÇADAS	INÍCIO DE OBRA 05/01/2023	
Nº CTEF 119/2022	EMPRESA EXECUTORA ARAPUAN DA SILVA LTDA	CNPJ 27.693.730/0001-05	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	PERÍODO DA MEDIÇÃO 02/01/2024 a 29/02/2024	Nº MEDIÇÃO 8	

Realizado Acumulado: 98,26%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. incluindo o Período	
Objeto do CTEF: READEQUAÇÃO CALÇADAS EM TORNO DE PREDIÇOS PÚBLICOS		TOTAL:	154.548,78	87,82	5,23	98,25	188.288,92	17.364,44	187.253,38
1.	READEQUAÇÃO DE CALÇADAS EM TORNO DE PREDIÇOS PÚBLICOS	154.548,78	87,82	5,23	98,25	188.288,92	17.364,44	187.253,38	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	889,37	100,00	-	100,00	889,37	-	889,37	
1.1.1.	CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,80 M. AF. 06/2019	434,37	100,00	-	100,00	434,37	-	434,37	
1.1.2.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ÁGUA PRESSÃO. AF. 04/2019	255,00	100,00	-	100,00	255,00	-	255,00	
1.2.	PASSEIO PÚBLICO	157.580,83	80,88	5,11	100,00	143.199,33	14.381,31	157.580,63	
1.2.1.	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	25.954,24	95,00	5,00	100,00	24.856,53	1.297,71	25.954,24	
1.2.2.	CARGA / TRANSPORTE / DESCARGA DE MATERIAL ORLUNDO DA BORDA DA LAJOTA SECTAVADA	2.036,10	95,00	5,00	100,00	1.933,35	101,75	2.036,10	
1.2.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE CALÇADAS(LAJOTAS/BLOCOS)	4.708,57	95,00	5,00	100,00	4.558,64	239,93	4.798,57	
1.2.4.	PISO DRENANTE BRUTO CINZA 20x10x6	72.887,04	95,00	5,00	100,00	69.242,89	3.644,35	72.887,04	
1.2.5.	PISO DRENANTE BRUTO CINZA 20x10x6	5.694,87	-	100,00	100,00	-	5.694,87	5.694,87	
1.2.6.	PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL/ALERTA 20x20x6	20.627,00	95,00	5,00	100,00	20.145,85	1.481,35	20.627,00	
1.2.7.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESURA DE 4 CM. AF. 08/2017	9.462,77	95,00	5,00	100,00	8.989,63	473,14	9.462,77	
1.2.8.	RAMPA ACESSIBILIDADE PRÉ-MOLDADA PADRÃO ABNT	7.091,04	80,00	20,00	100,00	5.872,63	1.418,21	7.091,04	
1.3.	CANTEIROS PARA PLANTIO DE ÁRVORES E RECONSTRUÇÃO DE MEIO-FIO	18.796,28	100,00	-	100,00	18.796,28	-	18.796,28	
1.3.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA SALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	889,89	100,00	-	100,00	889,89	-	889,89	
1.3.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE ESTRUTURAS RETANGULARES E SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESENADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	2.232,72	100,00	-	100,00	2.232,72	-	2.232,72	
1.3.3.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF. 09/2022	1.346,37	100,00	-	100,00	1.346,37	-	1.346,37	
1.3.4.	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-80, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF. 09/2022	3.214,10	100,00	-	100,00	3.214,10	-	3.214,10	
1.3.5.	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/SRETA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 08/2021	2.932,94	100,00	-	100,00	2.932,94	-	2.932,94	
1.3.6.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	201,23	100,00	-	100,00	201,23	-	201,23	
1.4.	MURTA E BARRIGA	14.399,08	94,89	-	94,89	14.399,08	-	14.399,08	
1.4.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	163,77	100,00	-	100,00	163,77	-	163,77	
1.4.2.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 140X19 CM (ESPESURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	2.336,00	100,00	-	100,00	2.336,00	-	2.336,00	
1.4.3.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 10/2022	439,74	100,00	-	100,00	439,74	-	439,74	
1.4.4.	MINI-GUIA DE ENCAIXE EM CONCRETO 8x18x39 CM	4.976,64	100,00	-	100,00	4.976,64	-	4.976,64	
1.4.5.	MEIO-FIO DORMIDO 25 x 8 x 80 CM	8.101,37	100,00	-	100,00	8.101,37	-	8.101,37	
1.4.6.	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2020	1.171,80	30,00	-	30,00	361,54	-	361,54	

PM/3.0.4

1 / 2





MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

1

		BM - Boletim de Medição				Grau de Sigilo	
		EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL - (SELECIONAR)				#PUBLICO	
PROPRIETÁRIO / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		Nº LICITAÇÃO TP 119/2022	Nº CONTRATO 119/2022	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE CALÇADAS		INÍCIO DE OBRA 30/01/2023	
Nº CTEF 119/2022	EMPRESA EXECUTORA ARAPUAN DA SILVA LTDA	CNPJ 27.853.759/0001-05	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL		PERÍODO DA MEDIÇÃO 07/01/2024 a 28/02/2024	Nº MEDIÇÃO 8	

Realizado Acumulado: 98,26%

Item	Descrição	Preço Total (R\$)	Evolução Física (%)			Evolução Financeira (R\$)			
			Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	Acum. Anterior	Período	Acum. Incluindo o Período	
Orçamento Contratado									
Objeto do CTEF: READQUAÇÃO CALÇADAS EM TORNO DE PRÉDIOS PÚBLICOS		TOTAL:	184.546,78	87,82	9,23	94,25	189.388,92	17.264,44	187.251,28
1.4.	REFORMAS DOS BANCOS	8.787,88	-	35,00	35,00	-	3.064,98	3.064,98	
1.5.1.	RIPA APARELHADA DE 2,90CM x 10,00CM, EM MAÇARANDUBA, ANGINLIM OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE FIXAÇÃO EM BANCO DE MADEIRA	5.908,00	-	35,00	35,00	-	2.032,90	2.032,90	
1.5.2.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOES. AF. 01/2021	2.940,00	-	35,00	35,00	-	1.032,18	1.032,18	
1.6.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	1.866,13	15,00	35,00	50,00	234,92	546,15	783,07	
1.6.1.	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF. 05/2021	1.588,13	15,00	35,00	50,00	234,92	546,15	783,07	

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total.

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CADRA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

CÉU AZUL
Local
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2024
Data

Responsável Técnico pela Fiscalização
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI
Profissão: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU: 126178/D
ART/RRT: 17202308/8847

PMV3.0.4

2/2





MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuzul.pr.gov.br



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL
ESTADO DO PARANÁ

PARECER TÉCNICO

Município:	Cêú Azul	Obra:	Contratação de empresa para execução de obra de calçadas em piso drenante no entorno do Paço Municipal e Ginásio Ivar Ranzi, conforme projetos.
TP/Lote nº:	11/2022 – lote 02		
Programa:	Transferência Especial da UNIAO/2021 – Emenda Parlamentar		

Assunto: Aditivo de supressão de serviços não executados, referente a Tomada de Preços Nº 11/2022, Contrato Administrativo n.º 119/2022, firmado entre esta municipalidade e a Empresa Arapuan da Silva.

Fundamento Fático: Aditivo de supressão de serviços não executados, ocasionando glosas dos seguintes serviços:

a) Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos;			
Quant. Prevista	Quant. Executada	Preço Unit.	GLOSA
63,00 m ²	18,90 m ²	R\$ 18,60	R\$ 820,26
b) Ripa aparelhada de 2,50 cm x 10,00 cm, inclusive fixação em bancos;			
Quant. Prevista	Quant. Executada	Preço Unit.	GLOSA
300,00 m	105,00 m ²	R\$ 19,36	R\$ 3.775,20
Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, três demãos;			
Quant. Prevista	Quant. Executada	Preço Unit.	GLOSA
76,50 m ²	26,775 m ²	R\$ 38,55	R\$ 1.916,90
c) Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica de vaga com tinta acrílica;			
Quant. Prevista	Quant. Executada	Preço Unit.	GLOSA
312,60 m	109,41 m	R\$ 5,01	R\$ 783,06

Enquadramento nas hipóteses legais: necessária modificação do valor contratual em decorrência de glosas no quantitativo do objeto contratado, conforme previsto na Cláusula Vigésima Segunda.

Histórico do contrato: Trata-se do quarto aditivo, sendo o segundo aditivo de supressão no objeto contratado.

Conclusão: Visto a necessidade de promover aditivo de supressão referente a serviços não executados pela a empresa, verificou-se, que a não execução dos mesmos não acarreta danos de magnitude relevante à obra. Portanto, conforme quadro acima, há necessidade de efetuar um aditivo de supressão no valor de R\$ 7.295,42 (sete mil, duzentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos) resultando assim em um novo valor contratual de R\$ 187.253,36 (cento e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e seis centavos). Sendo assim, somos de Parecer Favorável ao aditivo de supressão.

Cêú Azul/PR, 12 de abril de 2024.

Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil – Fiscal da Obra
CREA/PR 126178/D



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Céu Azul, 12 de abril de 2024.

LAURINDO SPEROTTO
PREFEITO MUNICIPAL

ARAPUAN DA SILVA
ARAPUAN DA SILVA

Gustavo Franceschini
Engenheiro FISCAL TECNICO

Moises Soares Coelho
Gestor do Contrato

Marcio Antonio Gomez
Engenheiro FISCAL DO CONTRATO



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E1E5-97BC-B9A0-1CE4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ARAPUAN DA SILVA LTDA (CNPJ 27.663.793/0001-85) VIA PORTADOR ARAPUAN DA SILVA (CPF 040.XXX.XXX-97) em 15/04/2024 10:18:28 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ MOISES SOARES COELHO (CPF 510.XXX.XXX-53) em 15/04/2024 13:39:50 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ GUSTAVO FRANCESCHINI (CPF 047.XXX.XXX-88) em 16/04/2024 08:43:05 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCIO ANTONIO GOMEZ (CPF 453.XXX.XXX-53) em 16/04/2024 09:10:58 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LAURINDO SPEROTTO (CPF 241.XXX.XXX-20) em 18/04/2024 15:10:32 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/E1E5-97BC-B9A0-1CE4>