



Município de Céu Azul

Estado do Paraná

PARECER TÉCNICO

ASSUNTO: ADITIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS 01/2023

CONTRATO: Nº 11/2023.

OBJETO: OBRA FECHAMENTO DA QUADRA DE ESPORTES DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO UNIÃO

EMPRESA CONTRATADA: ARCIMOL- PRÉ MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA - CNPJ sob o nº 76.443.340/0001-59

Tendo em vista a necessidade de alteração de projeto e especificações técnicas, para supressão e inclusão de serviços não previstos no projeto inicial é que sou de PARECER FAVORÁVEL para aditivar o prazo de execução de obra do Contrato nº em questão para mais 60 (sessenta) dias, a contar da data de 16/08/2023.

Justifico meu Parecer, tendo o fato de que durante a execução dos serviços da obra, foi verificado a necessidade de readequação do projeto inicial.

Sendo assim, afirmo meu Parecer.

Céu Azul, 28 de agosto de 2023.

Gian Carlos Bortolini Valli

Eng. Civil CREA-PR 163755/D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1C35-4DAC-2B52-74D4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI (CPF 075.XXX.XXX-56) em 28/08/2023 17:33:16 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://ceuzul.1doc.com.br/verificacao/1C35-4DAC-2B52-74D4>