



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE CÉU AZUL	APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO SÃO CRISTOVÃO	DESCRIÇÃO DO LOTE opção 2
-------------------	------------------	---	--	------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	(REFORMA CCU BAIRRO SÃO CRISTOVÃO)	41.519,75	% Período:	11/23 50,00%	12/23 50,00%	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24
1.1.	(REGULARIZAÇÃO DE PISO E PISO CERAM)	41.519,75	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 41.519,75				%:	50,00%	50,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	20.759,88	20.759,87									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	20.759,88	20.759,87									
				%:	50,00%	100,00%									
				Repasse:	-	-									
				Contrapartida:	20.759,88	41.519,75									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	20.759,88	41.519,75									

CEU AZUL - PR

Local

segunda-feira, 9 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIELLY MATTEI DIAS

CREA/CAU: CRT 04-03486316931

ART/RRT: