

Formulário		DFIL 001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário		Versão Data:
Assunto	Plano de Trabalho		Página 1/5

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL - PR					
1. DADOS CADASTRAIS					
Entidade Proponente: Município de Céu Azul			CNPJ: 76.206.473/0001-01		
Endereço: Av. Nilo Umberto Deitos, 1426 - Centro					
Cidade: CÉU AZUL	PR	CEP 85840-000	DDD/Telefone: (045) 3266.1122	FAX: (045) 3266.1122	EA - Esfera Administ Municipal
Conta Corrente:	Banco: 001	Agência: 1770-1	Praça de Pagamento: Céu Azul - Pr		
Nome do Responsável: GERMANO BONAMIGO			CPF: 211.566.389-68		
CI/Órgão Expedidor: 1.449.599/SS-Pr	Cargo: EXECUTIVO	Função: Prefeito	Matricula:		
Endereço Residencial: RUA LUIZ MAZIEIRO, 66 - CENTRO			CEP: 85840-000		
Município: Céu Azul	UF: PR	DDD/Celular: (45) 98808.1105			
E-mail: pmc.gab@netceu.com.br/convenios@netceu.com.br			DDD/Telefone: (45) 3266.1122		

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO		
Título do Projeto	Período de execução:	
	Início	Término
Recapamento Asfáltico no Município de Céu Azul-Pr	2 Mês Após publicação no D.O. E.	4 meses após publicação no D.O.E.



Formulário		DFIL-001
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data: 1
Assunto	Plano de Trabalho	Página 2/5

Identificação do Objeto
Recapeamento Asfáltico no Município de Céu Azul-Pr, na Avenida Iguazu e Nilo Bazzo, com uma área de 8.864,87m ² . Avenida Nilo Bazzo - Coordenadas geográficas: PI LD (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0214267;7216254) PI LE (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0214272;7216242) PF LD (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0213806;7215946) PF LE (CASCAVEL X FOZ) = UTM (0213819;7215938) Avenida Iguazu - Coordenadas geográficas: PI LD (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213818;7215961) PI LE (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213806;7215946) PF LD (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213726;7216025) PF LE (NILO BAZZO X RUA CURITIBA) = UTM (0213735;7216035)

Justificativa do Projeto
<p>O Município de Céu Azul – PR localiza-se no 3º planalto Paranaense, no extremo oeste do Estado. Situa-se às margens da BR 277, que liga Paranaguá a Foz do Iguaçu, distante 540 km da capital Curitiba. Com área total de 1.180,163 km², Céu Azul tem sua parte sul integrada ao Parque Nacional do Iguaçu, sendo 73,10% da área do Município localizada no Parque e 49,56% do Parque, localiza-se no Município de Céu Azul. O Parque Nacional do Iguaçu se encontra com o Rio Iguaçu, o que confere ao Município riquezas em mananciais hídricos. Ao lado norte, localiza-se a sede do Município e seu grande potencial agrícola. Céu Azul possui uma população total de 11.032 habitantes, sendo 8.387 habitantes residentes na área urbana e 2.645 na área rural (Fonte: IBGE – 2010).</p> <p>O sistema viário do Município necessita de melhorias em sua infra-estrutura, para melhorar a locomoção dos pedestres, o número elevado de veículos, e ciclistas que utilizam as vias, bem como promover o conforto e segurança dos usuários que utilizam o sistema viário urbano. É notável a necessidade e a urgência de harmonizar os movimentos de bens e de pessoas com agilidade, eficiência, conforto e segurança, além de abrandar os impactos negativos gerados pelo transporte urbano, especialmente os acidentes. O recapeamento asfáltico nas Avenidas Iguazu e Nilo Bazzo, tende a reduzir a gravidade e o número de acidentes, contemplando a segurança dos pedestres em suas travessias, com a harmonia de uma trafegabilidade sem obstáculos, uma vez que nessa área possui um grande número de circulação de veículos. Portanto justifica-se a execução das ações de infraestrutura urbana com a melhoria das condições viárias através do recapeamento asfáltico.</p>



Formulário		DFIL 001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão	1
Assunto	Plano de Trabalho	Data:	
		Página	4/5

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Concedente		Proponente	
Mês/Ano	Valor (R\$)	Mês/Ano	Valor (R\$)
1º Mês/2016	0,00 (Licitação)	1º Mês/2016	0,00 (Licitação)
2º Mês/2016	0,00 (Licitação)	2º Mês/2016	0,00 (Licitação)
3º Mês/2016	63.069,13	3º Mês/2016	12.632,03
4º Mês/2016	81.088,88	4º Mês/2016	16.241,18
5º Mês/2016	36.039,50	5º Mês/2016	7.218,30
6º Mês/2016	39.802,48	6º Mês/2016	7.971,98

6. Declaração do Prefeito Municipal
<p>Na qualidade de representante legal da Prefeitura Municipal de Céu Azul -PR, declare para fins de prova Junto à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, para os efeitos e sob as penas da Lei, que o Município possui condições financeiras e orçamentárias de arcar com sua contrapartida no Convênio ora proposto, em pecúnia no montante de R\$ 44.063,49 (quarenta e quatro mil sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).</p> <p>Declaro ainda que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer entidade da Administração Pública Estadual, no que concerne às exigências legais, em especial à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) em vigor e a Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado do Paraná, na forma deste Plano de Trabalho.</p> <p>Pede Deferimento</p> <p>Céu Azul, 23 de agosto de 2017</p> <p style="text-align: center;">  Germano Bonamigo Prefeito Municipal de Céu Azul- PR </p>

Formulário		DFIL.001	
Macroprocesso	Fomento Municipal para Ações de Infraestrutura e Logística – Modal Rodoviário	Versão Data:	I
Assunto	Plano de Trabalho	Página	5/5

7. Aprovação pela Concedente (Secretaria de Infraestrutura e Logística – SEIL)


Aprovado

Local: Curitiba

Data: ____/____/____

Aprovo o presente Plano de Trabalho e autorizo a realização da presente despesa.

Em


José Richa Filho
Secretário de Infraestrutura e Logística

8. Observações

Em conformidade com o art. 5º, inciso II, da Resolução nº 04/2006 do Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR seguem em anexo os seguintes documentos:

- ART (com o comprovante de pagamento) do Engenheiro responsável pelo projeto e orçamento.
- Projeto básico da obra.
- Orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários.
- Cronograma físico-financeiro da obra.

* O Projeto em questão será licitado e executado de forma terceirizada, sendo assim apresentaremos a ART de Execução em momento oportuno.