



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2018

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **ALLFA SINALIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Caçador, na cidade de São Miguel do Iguçu, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 17.917.012/0001-88 neste ato representada pelo Senhor **WILLIAN FELIPE DOS SANTOS**, residente e domiciliado na cidade de São Miguel do Iguçu/PR, portador do CPF nº 099.495.759-90, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2018**, entre eles celebrado em data de 04/07/2018, referente ao Concorrência: 2/2018 tendo como objeto **Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 4.998,20 m2, incluindo os serviços de remoção do revestimento primário, corte e aterro compensado, regularização e compactação do subleito, base de macadame hidráulico, imprimação, pintura de ligação, capa com CBUQ, meio-fio, calçada em paver, grama, rampas de acessibilidade, sinalização horizontal e vertical, drenagem, placa da obra e ensaios. Referente plano de aplicação do Convênio 05.00.2002.0074- – SAM 54 – Financiamento**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando as solicitações da secretaria de planejamento, conforme memorando nº 092/2019, acompanhada dos pareceres técnico e jurídico, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **32/2018**, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover a glosa de serviços na importância de 6% perfazendo o valor de R\$ 33.578,58 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Conforme planilha em anexo ao aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDA: Considerando as glosas de serviços promovidas, na importância de R\$ 33.578,58 (trinta e três mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), passa o valor contratual de **RS 559.289,02** (quinhentos e cinquenta e nove mil, duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos) para **RS 525.710,44** (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e quarenta e quatro centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e alterações anteriores.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 26 de fevereiro de 2020.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 23 de dezembro de 2019.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato


WILLIAN FELIPE DOS SANTOS
Allfa Sinalizações e Construções Ltda - ME


GUSTAVO FRANCESCHINI
Fiscal do Contrato
CREA-PR 12618/D



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone Fax: (45) 3266-1122 – CNPJ 76.206.473-0001-01

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2018

ANEXO I

PLANILHA DE GLOSA DE SERVIÇOS

PLANILHA DE SERVIÇOS REPROGRAMADOS						
DISCRINAÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANT.	UNIDADE	VALOR CONTRATADO	VALOR MEDIDO	VALOR GLOSADO	
SERVIÇOS PRELIMINARES						
PLACA DE OBRA 1,00 X 2,00	1,00	m²	R\$ 1.633,40	R\$ 1.633,40	R\$ -	
TERRAPLENAGEM						
REMOÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO	999,84	m²	R\$ 5.697,95	R\$ 5.697,95	R\$ -	
CORTE E ATERRO COMPENSADO	483,47	m³	R\$ 3.026,52	R\$ 3.026,52	R\$ -	
BASE / SUB-BASE						
REGULARIZAÇÃO COMPAC. SUBLEITO 100% PN	4998,20	m²	R\$ 11.245,95	R\$ 11.245,95	R\$ -	
MACADAME HIDRÁULICO	749,73	m³	R\$ 67.085,52	R\$ 67.085,52	R\$ -	
REVESTIMENTO						
IMPREGNAÇÃO COM EMULSÃO BRILH (ARALCÁRIA)	4998,20	m²	R\$ 12.845,37	R\$ 12.845,37	R\$ -	
PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-LC (ARALCÁRIA)	4998,20	m²	R\$ 5.647,97	R\$ 5.647,97	R\$ -	
CEBUC - CAPA 4,00 CM	459,82	ton	R\$ 143.243,41	R\$ 143.243,41	R\$ -	
MEIO-FIO E SARGETA						
MEIO-FIO COM SARGETA DEB. 10X13	4319,00	m	R\$ 35.661,43	R\$ 33.853,88	R\$ 1.807,55	
PAISAGISMO / URBANISMO						
FUNDADINHA DE CONCRETO	1312,89	m	R\$ 16.460,42	R\$ 15.781,12	R\$ 679,30	
PERFILARZADO E COMPACTAÇÃO PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS	1681,61	m²	R\$ 2.465,59	R\$ 2.101,75	R\$ 363,84	
COLEÇÃO DE BRITA - FIO DE PEDRA	30,16	m³	R\$ 5.759,21	R\$ 3.345,77	R\$ 2.413,44	
PAVER pedim - SEM COLCHÃO	1701,30	m²	R\$ 69.605,58	R\$ 64.339,95	R\$ 5.265,63	
PAVER pedim - SEM COLCHÃO	222,30	m²	R\$ 9.841,15	R\$ 9.556,59	R\$ 284,56	
PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	714,38	m²	R\$ 4.619,25	R\$ 4.340,20	R\$ 279,05	
PAVER TÁTIL ALERTA COM DIMENSÃO DE 230X230	78,31	m²	R\$ 13.471,27	R\$ 12.491,35	R\$ 979,92	
PAVER TÁTIL DIRECIONAL COM DIMENSÃO DE 230X230	112,92	m²	R\$ 20.831,76	R\$ 19.000,17	R\$ 1.831,59	
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO						
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL BRANCA	12,50	m²	R\$ 2.406,10	R\$ 2.406,10	R\$ -	
FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL AMARELA	7,40	m²	R\$ 985,12	R\$ 985,12	R\$ -	
DRENAGEM						
REATERRO E ARBOLIZADO ESTACION	161,35	m³	R\$ 8.911,86	R\$ 8.911,86	R\$ -	
REATERRO SEM ARBOLIZADO	197,27	m³	R\$ 2.246,57	R\$ 2.246,57	R\$ -	
CORPO DE BUNDO COM REDE DE VIBRAÇÃO E SEMENTARIZADO	140,78	m	R\$ 10.127,06	R\$ 10.127,06	R\$ -	
CORPO DE BUNDO COM REDE DE VIBRAÇÃO E SEMENTARIZADO	117,11	m	R\$ 13.400,12	R\$ 13.400,12	R\$ -	
B. L. SIMPLES ALVENARIA ATÉ 1,20 m	15,70	m³	R\$ 12.850,48	R\$ 12.850,48	R\$ -	
T.V. CONCRETO ARMADO H. ATÉ 2,00 m x L. ATÉ 1,50	11,40	m³	R\$ 35.397,70	R\$ 14.157,08	R\$ 21.240,62	
DISPACADOR DE ENERGIA COM PEDRA DE MÃO TIPO 40-50	1,00	un	R\$ 1.624,58	R\$ 1.624,58	R\$ -	
ESCALAÇÃO MECÂNICA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 m ATÉ 3,0 m	192,83	m³	R\$ 3.302,28	R\$ 3.302,28	R\$ -	
ESCARAMENTO DE VALA - PRO FONTE ALEVIAMENTO COM PROFUNDIDADE DE 1,0 m ATÉ 3,0 m	240,10	m³	R\$ 2.524,40	R\$ 1.247,01	R\$ 1.277,39	
ENSAIOS TECNOLÓGICOS						
ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BRASCO DE ARTE (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - TERMO ENFRIADA	2,00	m³	R\$ 300,23	R\$ 300,23	R\$ -	
ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BRASCO DE ARTE (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - REPULETO DO BLENDE	0,00	un	R\$ 300,23	R\$ 300,23	R\$ -	
ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BRASCO DE ARTE (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - TERMO ENFRIADA E COMPACTAÇÃO DO BLENDE	0,00	un	R\$ 300,23	R\$ 300,23	R\$ -	
ENSAIO DE MASSA ESPECÍFICA - IN SITU - MÉTODO BRASCO DE ARTE (GRAU DE COMPACTAÇÃO) - SUB-BASE E BASE	2,00	m³	R\$ 428,96	R\$ 428,96	R\$ -	
ENSAIO DE PERCENTUAL DE REFINO - AMOSTRAS BET. MANUSAS	3,00	un	R\$ 735,28	R\$ 735,28	R\$ -	
ENSAIO DE CONTROLE DO GRÁU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	3,00	un	R\$ 441,13	R\$ 441,13	R\$ -	
ENSAIO DA DENSIDADE DO MATERIAL DE TUMARADO	2,00	un	R\$ 359,52	R\$ 359,52	R\$ -	
EXTRAÇÃO DE CORPO DE PROVA DE CONCRETO ASFÁLTICO COM SONDA ROTATIVA	3,00	un	R\$ 250,56	R\$ 250,56	R\$ -	
PROBILIZAÇÃO DE DESARMOISAL - PROBILIZAÇÃO DE PROVA PARA EXTRAÇÃO DE CORPOS DE PROVA A CAPA ASFÁLTICA	1,00	un	R\$ 2.310,41	R\$ 2.310,41	R\$ -	
VALOR TOTAL			R\$ 559.289,02	R\$ 525.710,44	R\$ 33.578,58	

Gustavo Franceschini
Engenheiro Civil - CREA 126178/D
Decreto nº 4.114/2013

Céu Azul, 23 de dezembro de 2019.

GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL

VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato

WILLIAN FELIPE DOS SANTOS
Alfa Sinalizações e Construções Ltda - ME

GUSTAVO FRANCESCHINI
Fiscal do Contrato
CREA-PR 12618/D