



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2018 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **RUI CARLOS MACCARI**, residente e domiciliado na Travessa Beija Flor, Bairro União, Céu Azul - PR, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.636.226-0 SSP - PR, e CPF nº. 492.847.979-34 e de outro lado a empresa **R & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Av. Brasil, na cidade de Santa Helena, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 17.780.465/0001-05 neste ato representada pela Senhorita **ALANNA WARTA RICARDI**, residente e domiciliado na Av. Arnaldo Busato, 560, centro, cidade de Santa Helena/PR, portadora do CPF nº 080.701.789-22, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 37/2018**, celebrado em data de 07/08/2018, referente ao Concorrência: 3/2018 tendo como objeto **Execução de pavimentação poliédrica da Estrada Rural Municipal com acesso a BR 277 até a Comunidade de Nova União (Fazenda Iguaçu/Star Milk) e Vila Rural, com extensão de 8.997,20 metros, localizado na Comunidade Rural de Nova União, ref. plano de aplicação do Convênio 004/2018 – SEIL, conforme projetos e especificações em anexo ao edital**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a solicitação do setor de convênios através do ofício nº 14/2022, no qual solicita a glosa de serviços e prorrogação do prazo de vigência do contrato, as partes resolvem promover o seguinte aditivo.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **37/2018**, acrescentando o seguinte dispositivo:

- Promover a glosa de serviços na importância de R\$ 112.199,14 (cento e doze mil, cento e noventa e nove reais e quatorze centavos) conforme planilha constante no Anexo I deste aditivo;
- Promover de ofício a prorrogação da vigência do contrato até 03 de junho de 2022, diante da necessidade de manter o contrato em vigência para os procedimentos de recebimento provisório e definitivo da obra;

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, o valor total do contrato da obra passa de **R\$ 1.826.897,95** (um milhão, oitocentos e vinte e seis mil, oitocentos e noventa e sete reais e noventa e cinco centavos) para **R\$ 1.714.698,81** (um milhão, setecentos e quatorze mil, seiscentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos);

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original a alterações anteriores

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 03 de junho de 2022.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 25 de março de 2022.

RUI CARLOS MACCARI:
Assinado digitalmente por
RUI CARLOS MACCARI:
49284797934
Localização: Céu Azul - Pr
Data: 2022-03-25 16:09:
47

RUI CARLOS MACCARI
PREFEITO MUNICIPAL

JOAO YASUJI SAKAI:
Assinado de forma
digital por JOAO
YASUJI
SAKAI:55728
502920
Dados: 2022.03.25
14:46:15 -03'00'

João Yasuji Sakai - Fiscal do Contrato

**R E R CONSTRUTORA
DE OBRAS
LTDA:17780465000105**

Assinado de forma digital por R E
R CONSTRUTORA DE OBRAS
LTDA:17780465000105
Dados: 2022.03.25 14:19:59
-03'00'

ALANNA WARTA RICARDI
R & R ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

Moisés Soares Coelho - Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 37/2018 - M.C.A.

Anexo I - Planilha com glosas

Nº do contrato: CONVÊNIO COM A SEL Nº 004/2018 DA EXECUÇÃO INDIRETA-010		BOLETIM DE MEDIÇÃO (BM) Nº: 20	
Tomador: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL		Data da Medição: 23-mar-22	
Programa: MELHORIA DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - GONG 03/2018 - CONTRATO 03/2018 - RER ENGENHARIA		Período: 23-mar-22	
Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DA ESTRADA RURAL DA BR-277, STAR MLK, VILA RURAL E NOVA UNIAO		Data de Início do Empreendimento: 07/11/18	
Descrições das atividades realizadas neste BM e Resumo de Medições encontradas e concluídas e estão em conformidade com os projetos e especificações previstas neste contrato		VALORES A SEREM PAGOS	
VALOR	QUANTIDADE EXECUTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
QUANTIDADE EXECUTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
QUANTIDADE EXECUTADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL
1	PAVIMENTAÇÃO	716.345,73	716.345,73
1.1	CORTE E PREPARO DE CORDÃO PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	3,00	31.045,30
1.2	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	8,00	109.972,45
1.3	ENTRADA, CARGA, TRANSPORTES E ASSENTAMENTO DO CORDÃO DE	2,00	21.000,00
1.4	COLCHAÇÃO DE ARSILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (BICM)	2,00	41.364,00
1.5	ENTRADA, CARGA, TRANSPORTES E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO	18,00	312.284,10
1.6	ENCHIMENTO COM ARSILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO 3CM	0,65	19.640,35
1.7	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	0,62	10.754,87
2	PAVIMENTAÇÃO - REPROGRAMADO ADITIVO 01	891.186,06	891.186,06
2.1	CORTE E PREPARO DE CORDÃO PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	8,40	840,00
2.2	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	23,95	239.500,50
2.3	ENTRADA, CARGA, TRANSPORTES E ASSENTAMENTO DO CORDÃO DE	9,33	93.300,00
2.4	COLCHAÇÃO DE ARSILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (BICM)	9,24	78.519,94
2.5	ENTRADA, CARGA, TRANSPORTES E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO	15,00	270.000,00
2.6	ENCHIMENTO COM ARSILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO 3CM	0,58	17.384,00
2.7	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	0,54	12.928,47
3	PAVIMENTAÇÃO - REPROGRAMADO ADITIVO 02	249.284,14	249.284,14
3.1	CORTE E PREPARO DE CORDÃO PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	3,14	31.400,00
3.2	CORTE E PREPARO DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO	9,73	104.775,14
3.3	ENTRADA, CARGA, TRANSPORTES E ASSENTAMENTO DO CORDÃO DE	9,74	97.400,00
3.4	COLCHAÇÃO DE ARSILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO (BICM)	2,17	14.300,00
3.5	ENTRADA, CARGA, TRANSPORTES E ASSENTAMENTO DE POLIÉDRICO	19,40	179.944,27
3.6	ENCHIMENTO COM ARSILA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO 3CM	1,02	30.525,00
3.7	COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO	0,98	31.430,00



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3 121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Tomador: MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Programa: MELHORIA DA MALHA VIARIA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - CONHC.03/2018 - CONTRATO 037/2018 - R&R ENGENHARIA

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA DA ESTRADA RURAL DA BR-277, STAR MILK, VILA RURAL E NOVA UNIAO

Data da Medição:

23-mar-22

23-mar-22

Período:

07/11/18

Data de Início do Empreendimento:

#VALORI	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.	UD	CONTRATADOS		TOTAL	NO PERÍODO	GL OSADO	EFFECTIVO	ACUMULADA	NO PERÍODO	VALORES AFERIDOS	
			QUANT.	R\$							GL OSADO	EFFECTIVO
	Declaramos que os serviços medidos neste BM e Resumo de Medição encontram-se concluídos e estão em conformidade com os projetos e especificações previstos neste contrato de repasse.			1.026.897,95							R\$ 112.199,14	R\$ 112.199,14
											R\$ -	R\$ 1.714.690,81

JOAO YASUJI

SAKAH:57285029 20

Responsável Técnico do(a) MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Contrato e a Assinatura

Responsável Executor

Contrato e a Assinatura



MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000
Fone/Fax: (45) 3121-1000 // CNPJ 76.206.473/0001-01

Cêú Azul, 25 de março de 2022.

RUI CARLOS MACCARI
Assinado digitalmente por
RUI CARLOS MACCARI:
49284797934
Localização: Cêú Azul - Pr
Data: 2022-03-25 16:10:19

RUI CARLOS MACCARI
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma
digital por JOAO
YASUJI
SAKAI:55728
502920
Dados: 2022.03.25
14:46:50-03'00'

João Yasuji Sakai - Fiscal do Contrato

**R E R CONSTRUTORA
DE OBRAS
LTDA:177804650001
05**
Assinado de forma digital por
R E R CONSTRUTORA DE
OBRAS LTDA:17780465000105
Dados: 2022.03.25 14:20:46
-03'00'

ALANNA WARTA RICARDI
R & R-ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – ME

Assinado de forma
digital por MOISES
SOARES COELHO
Dados: 2022.03.25
14:46:50-03'00'

Moisés Soares Coelho - Gestor do Contrato