



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2019

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções o Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rod Pr 170 - Km 08, na cidade de GUARAPUAVA, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.030.002/0001-11 neste ato representado pelo Senhor **ANDERSON SCHMITT**, residente e domiciliado na cidade de GUARAPUAVA/PR, portador do CPF nº. 613.749.119-68 e R.G. nº. 3.892.265-3-SSP-PR., que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 49/2019**, entre eles celebrado em data de 12/08/19, referente a Concorrência: 2/2019 tendo como objeto **Lote: 02 - Local: Centro; Objeto: Recape asfáltico em CBUQ, 32.328,25 m²**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Diante da necessidade da realização de mais recape asfáltico com meta física, conforme Ofício nº. 247/2019-SP/DP/Convênios, considerando o posicionamento favorável por parte da empresa contratada, do parecer do Técnico da Engenharia e Parecer Jurídico, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 50/2019, acrescentando o seguinte dispositivo: Promover o aumento de metafísica da obra em 6.113,42M², passando de 32.328,25M² para 38.441,67M², de recapeamento asfáltico referente os trechos das Rua Florianópolis (entre a Rua Moisés Vissoto e Rua Bom Samaritano), Rua Maceió (entre Rua Prof. Daniel Muraro e Rua A. Busato) e Av. Nilo Bazzo (entre Rua João Pessoa e Av. Iguaçu), conforme planilha anexa.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 167.272,74 (cento e sessenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos)**, passando o valor global do contrato de **R\$ 1.033.727,73 (um milhão trinta e três mil setecentos e vinte e sete reais e setenta e três centavos)** para **R\$1.201.000,47 (um milhão duzentos e um mil e quarenta e sete centavos)**.


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até **03 de abril de 2021**.

CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 26 de setembro de 2019.


GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL


JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Fiscal - CREA 21735/D


ANDERSON SCHMITT
PAVIMENTAÇÕES
TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA


VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 50/2019 PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - (SELECIONAR):

Grav. de Siglo
#PÚBLICO

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO
RECAPE ASFÁLTICO EM CBUQ.

Nº CTEF
550/2019

REGIME DE EXECUÇÃO
EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Nº CONTRATO
C50/2019

LOCALIDADE SINAPI
CURITIBA

DATA BASE
07-19 (DES.)

NOME DA EMPRESA
PAVIMENTAÇÕES E TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA

RECURSOS

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE 02							167.272,74
7.			ADITIVO 01 CONTRATO 050/2019 - RECAPE ASFÁLTICO - RINISA				167.272,74
1.1.	PM CURITIBA	PAV-77	REVESTIMENTO				161.651,86
1.1.1.	DER	561100	LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA (RECAPE)	m2	6.113,42	0,37	2.281,97
1.1.2.	DER	570000	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C (ARAUCARIA)	m2	6.113,42	1,48	9.047,86
1.1.3.	DER	570000	CBUQ QUANTIDADE MENOR QUE 10000 TONELADAS)	ton	446,17	341,35	150.252,03
1.2.			SINALIZAÇÃO DE TRANSITO				3.790,88
1.2.1.	DER	822000	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE	m2	168,92	19,00	3.228,48
1.2.2.	DER	822000	SOLVENTE - (0,034 M2/M2) BRANCA	m2	25,60	19,00	566,40
1.3.			FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRILICA BASE				1.920,00
1.3.1.	DAE/RVS	74022/35	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	un	10,00	80,00	800,00
1.3.2.	SEIL/2016	74022/53	ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURAS BETUMINOSAS	un	10,00	40,00	400,00
1.3.3.	SEIL/2016	74022/55	ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DA MISTURA ASFÁLTICA	un	10,00	40,00	400,00
1.3.4.	DAE/RVS	1	ENSAIO DE DENSIDADE DO MATERIAL BETUMINOSO	un	10,00	32,00	320,00
			(Código não identificado nas referências)				320,00

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio, proporcional entre Repasse e Contingências; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; DU - 100% Outros.


CÉU AZUL - PR

Local

segunda-feira, 18 de setembro de 2019

Data

Responsável Técnico
Nome: GUSTAVO FRANCESCHINI
CREA/CAU: 126178/D
ART/RTT: 1720194473990



PMV3.0.4



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umberto Deitos nº 1426 – Centro – CEP 85840-000

Fone/Fax: (45) 3266-1122 // CNPJ 76.206.473/0001-01

OCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 050/2019 APELO DO EMPREENDEDOR RECAPE ASFÁLTICO EM CBUA	Nº CONTRATO CONTRATO 050/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÉU AZUL	MUNICÍPIO UF CEU AZUL - PR	VALORES CONTRATADOS (R\$): REPASSO 1.033.727,73 CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 167.272,74 TOTAL 1.201.000,47
--	----------------------------------	---	-------------------------------	---

Saldo a Reprogramar	Repasso (R\$)	Contrapartida (R\$)
---------------------	---------------	---------------------

Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação (Licitado / Em Execução)	Quantidade	Unid.	Lotiz. de Licitação / nº de CTEF	Repasso (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Otros (R\$)	Investimento (R\$)
1. Pavimentação	Recapamento de vias	ADITIVO DE CONTRATO 050/2019 - RECAPE ASFÁLTICO - FINCA	Licitado / Em Execução	8.113,42	m²	050/2019	-	167.272,74	-	167.272,74
2. Pavimentação	Recapamento de vias	CONTRATO 050/2019 - RECAPE ASFÁLTICO	Licitado / Em Execução	32.328,25	m²	050/2019	1.033.727,73	-	-	1.033.727,73
TOTAL							1.033.727,73	167.272,74	(13,83%)	1.201.000,47

Observações:

CÉU AZUL - PR

Local:

segunda-feira, 16 de setembro de 2019

Data


 Representante Tomador
 Nome: GERMANO BONAMIGO
 Cargo: PREFEITO

Céu Azul, 26 de setembro de 2019.

GERMANO BONAMIGO
PREFEITO MUNICIPAL



JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Fiscal - CREA 21735/D


ANDERSON SCHMITT
PAVIMENTAÇÕES
TERRAPLANAGENS SCHMITT LTDA

E


VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato