PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO E COPA DO CENTRO COMUNITÁRIO DA CAPELA SÃO PAULO.
ENDEREÇO: COMUNIDADE RURAL DA CAPELA SÃO PAULO. LOTE 14, GLEBA 02, IMÓVEL GUAIRACÁ.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS INICIAIS	5.512,99	5.512,99	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA (fundação e viga baldrame)	7.818,64	7.818,64	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA (pilares de concreto e viga de cobertura	5.788,05	5.788,05	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA	13.400,27		13.400,27	-	-	-	-
5	COBERTURA	10.458,58		10.458,58	-	-	-	-
6	REVESTIMENTO DE AREDE E FORRO	21.716,38		7.800,00	13.916,38	-	-	-
7	PINTURA	5.777,48			5.777,48	-	-	-
8	ESQUADRIAS	8.000,90			8.000,90	-	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3.982,96	-	-	3.982,96	-	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	12.677,71	-	-	12.677,71	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	95.133,96	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		19.119,68	31.658,85	44.355,43	-	-	-
	Desembolso acumulado		19.119,68	50.778,53	95.133,96	-	-	
	Percentual		20,10	33,28	46,62	-	-	-
	Percentual acumulado		20,10	53,38	100,00	-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento Decreto 4938/2017