PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DA LINHA CATAFESTA
ENDEREÇO: LINHA CATAFESTA.

data base 29 outubro 2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	BASE E ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO	10.078,51	10.078,51	-	-	-	-	-
2	PISO, RESERVATÓRIO E FILTRO QUÍMICO	13.693,61		13.693,61	-	-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	23.772,12	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		10.078,51	13.693,61	-	-	-	-
	Desembolso acumulado		10.078,51	23.772,12		-	-	
	Percentual		42,40	57,60		-	-	-
	Percentual acumulado		42,40	100,00		-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento/Decreto 4938/2017