PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: ABASTECEDOURO COMUNITÁRIO DE NOVA UNIÃO
ENDEREÇO: LINHA NOVA UNIÃO.

data base 29 outubro 2020

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	BASE E ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO	10.078,51	10.078,51	-	-	-	-	-
2	RESERVATÓRIO	13.344,00		13.344,00	-	-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	23.422,51	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		10.078,51	13.344,00	-	-	-	-
	Desembolso acumulado		10.078,51	23.422,51		-	-	
	Percentual		43,03	56,97		-	-	-
	Percentual acumulado		43,03	100,00		-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento/Decreto 4938/2017