PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: MELHORIAS NO BARRACÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES.
ENDEREÇO: PROLONGAMENTO DA RUA ARNALDO BUSATO, LOTE 120-A.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS INICIAIS	7.934,04	7.934,04	-	-	-	-	-
2	INFRAESTRUTURA (fundação e viga baldrame)	11.253,31	11.253,31	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA (pilares de concreto e viga de cobertura	6.834,57	6.834,57	-	-	-	-	-
4	ALVENARIA E DIVISÓRIA	26.653,45		26.653,45	-	-	-	-
5	COBERTURA	12.714,64		12.714,64	-	-	-	-
6	REVESTIMENTO DE PISO, PAREDE E FORRO	50.357,12			50.357,12	-	-	-
7	PINTURA	45.686,16			20.000,00	25.686,16	-	-
8	ESQUADRIAS	11.016,30			-	11.016,30	-	-
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	9.430,96	-	-	-	9.430,96	-	-
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA	35.077,00	-	-	-	35.077,00	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	216.957,55	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		26.021,92	39.368,09	70.357,12	81.210,42	-	-
	Desembolso acumulado		26.021,92	65.390,01	135.747,13	216.957,55	-	
	Percentual		11,99	18,15	32,43	37,43	-	-
	Percentual acumulado		11,99	30,14	62,57	100,00	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento Decreto 4938/2017

Laurindo Sperotto
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
GESTÃO 2021 - 2024