PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: EDIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DO GAVETÁRIO FUNERÁRIO.
ENDEREÇO: RUA BARÃO DO RIO BRANCO, QUADRA 201, LOTE ÚNICO - CEMITÉRIO MUNICIPAL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	589,00	589,00	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DE TERRA	1.072,41	1.072,41	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	15.637,30	15.637,30		-	-	-	-
4	SUPERESTRUTURA	68.113,60	38.113,60	15.000,00	15.000,00	-	-	-
6	REVESTIMENTOS	68.992,49		34.496,24	34.496,25	-	-	-
7	PISOS	1.825,20			1.825,20	-	-	-
8	SISTEMA DE FILTRAGEM	7.580,44		4.950,00	2.630,44	-	-	-
9	SERVIÇOS FINAIS	1.053,00	-	-	1.053,00	-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	164.863,44	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		55.412,31	54.446,24	55.004,89	-	-	-
	Desembolso acumulado		55.412,31	109.858,55	164.863,44	-	-	
	Percentual		33,61	33,03	33,36	-	-	-
	Percentual acumulado		33,61	66,64	100,00	-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

setembro de 2021

JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021

JOAO YASUJI SAKAI:55728502920

Assinado de forma digital por JOAO YASUJI SAKAI:55728502920
Dados: 2021.11.17 09:45:04 -03'00'