PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.
OBRA: REPAROS NA QUADRA DE AREIA DO PARQUE VERDE , TRANSFORMANDO-A EM QUADRA DE GRAMA SINTETICA
ENDEREÇO: RUA SÃO SALVADOR, QUADRA 1, LOTE QUADRA DE AREIA.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.492,35	3.492,35	-	-	-	-	-
2	PISOS E ALMBRADOS	72.487,81	36.243,90	36.243,91	-	-	-	-
3	PINTURA	2.748,75		2.748,75	-	-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
						-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
			-	-		-	-	-
		-	-	-		-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	78.728,91	-	-	-	-	-	-
	Desembolso mansal		39.736,25	38.992,66	-	-	-	-
	Desembolso acumulado		39.736,25	78.728,91	-	-	-	
	Percentual		50,47	49,53	-	-	-	-
	Percentual acumulado		50,47	100,00	-	-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

JOÃO YASUJI SAKAI
ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
Diretor de Planejamento
Decreto 6186/2021

Céu Azul, 09 de março de 2022

Rui Carlos Maccari
Prefeito em Exercício