PARECER TÉCNICO

Assunto: Aditivo prazo de execução de obra e aditivo de prazo contratual
Contrato: 30/2022 – Ref. Tomada de Preços nº. 2/2022
Empresa: K EMPREENDIMENTOS E OBRAS LTDA - ME
Obra: Pavimentação poliédrica de 5.940,00 m² na estrada rural da linha Lagoa Azul

Tendo em vista que o Contrato em questão teve uma solicitação de aumento de meta física financeira, a qual necessitou de abertura de crédito adicional especial ao orçamento vigente, carecendo assim, de aprovação da Câmara Municipal para o adicional, ocasionando um alongamento de prazos a serem cumpridos, em especial a execução da obra e a vigência do Contrato, é que sou de Parecer Favorável aos aditamentos conforme segue:

a) Prazo de Execução de obra para mais 45 (quarenta) dias a contar do dia 05 de abril de 2023;
b) Prazo de vigência contratual para mais 60 (sessenta) dias a contar do dia 16 de maio de 2023.

Este é o meu parecer.

Céu Azul/PR, 09 de maio de 2023.

Gian Carlos Bortolini Valli
Engenheiro Fiscal da Obra
CREA 163755/D/PR

Assinado por 1 pessoa: GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/E182-3550-7D3D-BE59 e informe o código E182-3550-7D3D-BE59

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E182-3550-7D3D-BE59

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✔ GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI (CPF 075.XXX.XXX-56) em 09/05/2023 15:41:38 (GMT-03:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/E182-3550-7D3D-BE59