ORÇAMENTO COMPARATIVO DE PAVIMENTAÇÃO PELA TABELA

DER fevereiro 2022 (Ligantes fevereiro/2022)

Anexo | Anexo | Anexo | Anexo

ESCRITÓRIO REGIONAL	
SUBPROJETO	PAVIMENAÇÃO
PROTOCOLO	
ARO Nº	
LOCAL	
BDI (%) - BETUMES	14,72%
BDI (%) - SERVIÇOS	19,60%
ENSAIOS (%)	

cartilha | cartilha | cartilha

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO

Município:	CEU AZUL	SAM	78		SAM	78
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES	LOTE	1		LOTE nº	1
Local da Obra:	GLOSA 01 - Rua Curitiba					

Código	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT	CONSUMO	CUSTOS UNITÁRIOS - (R$)				UD	PROJETO ORIGINAL					ORÇAMENTO APROVADO				
			km	(ton)	TRANSP	EXEC.	S/BDI	C/BDI		QUANT	UNIT	Paranacidade (R$)	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS	QUANT	UNIT	Paranacidade (R$)	(R$) - PM	(R$) - PM TOTAIS
10		DRENAGEM												5.048,23					5.048,23
600300	DER	Escavação de Bueiros em 1ª Categoria				10,70	10,70	**12,80**	m3	7,92	12,80	101,38	101,38		7,92	12,80	101,38	101,38	
601200A	DER	Reaterro e apiloamento mecânico				32,05	28,85	**34,50**	m3	4,59	34,50	158,18	158,18		4,59	34,50	158,18	158,18	
601200B	DER	Reaterro Sem Apiloamento				16,03	14,42	**17,25**	m4	1,97	17,25	33,90	33,90		1,97	17,25	33,90	33,90	
610400A	DER	Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação			4,71	75,46	80,17	**95,89**	m	11,00	95,89	1.054,79	1.054,79		11,00	95,89	1.054,79	1.054,79	
transporte		Cimento	546,00	0,0019	0,66														
transporte		Areia	164,00	0,0100	1,50														
transporte		Tubo	20,00	0,1100	2,55														
BLSA120	DER	B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m			184,36	1362,45	1546,82	**1849,99**	un	2,00	1.849,99	3.699,98	3.699,98		2,00	1.849,99	3.699,98	3.699,98	
transporte		Cimento	546,00	0,1154	40,24														
transporte		Areia	164,00	0,6221	93,48														
transporte		Brita	29,90	0,2042	6,86														
transporte		Tijolo	30,00	0,8798	29,63														
transporte		Cal	546,00	0,0293	14,15														
		PREÇO GLOBAL										**5.048,23**	**5.048,23**	**5.048,23**			**5.048,23**	**5.048,23**	**5.048,23**
		TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-3-4-5)																	
		TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO(6-7)																	
		TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (8)																	
		TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (9)																	
		TOTAL DE DRENAGEM (10)										**5.048,23**	**5.048,23**	**5.048,23**			**5.048,23**	**5.048,23**	**5.048,23**
		TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11)																	
										AREA INICIAL			**m2**		**AREA ATUAL**			**m2**	

GUSTAVO FRANCESCHINI:04767863988

Assinado de forma digital por GUSTAVO FRANCESCHINI:04767863988
Dados: 2023.02.23 08:00:01 -03'00'