PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: REFORMA CENTRO COMUNITÁRIO SÃO LUCAS
LOCAL: RUA DUQUE DE CAXIAS LOTE 13 DA QUADRA 128B, BAIRRO SÃO LUCAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 01	mês 02	mês 03	mês 04	mês 05	mês 06
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	936,00	936,00	-	-	-	-	-
2	COBERTURA	54.708,00	27.354,00	27.354,00	-	-	-	-
3	ALVENARIA E PAREDES	3.991,69		3.991,69	-	-	-	-
5	ESQUADRIAS	4.463,78	2.000,00	2.463,78	-	-	-	-
6	HIDROSSANITARIA	1.560,00		1.560,00	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**65.659,47**	-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-
	Desembolso do Proponente (Município)	**65.659,47**	30.290,00	35.369,47	-	-	-	-
	Desembolso mensal		30.290,00	35.369,47	-	-	-	-
	Desembolso mensal acumulado		30.290,00	65.659,47			-	-
	Percentual						-	-
	Percentual acumulado						-	-

carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal