PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: MONUMENTO COMEMORATIVO DOS 50 ANOS DE CÉU AZUL.

LOCAL: RUA CURITIBA COM A AV. MARECHAL CÂNDIDO RONDON

RECURSO FINANCEIRO MUNICIPAL

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		25 DIAS	45 DIAS													
		-	-	-													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.869,99	14.869,99	-													
2	FUNDAÇÃO, BLOCO DE CONCRETO ARMADO E HASTE DE AÇO	75.810,90	75.810,90	-													
3	ILUMINAÇÃO DO MONUMENTO	22.541,97	-	22.541,97													
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	33.889,14	-	33.889,14	-												
		-	-	-													
		-	-	-										-			
		-	-	-	-												
		-	-	-													
		-	-	-													
		-	-	-								-		-			
		-	-	-													
	TOTAL GERAL	**147.112,00**	**90.680,89**	**56.431,11**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Desembolso mensal acumulado	90.680,89	147.112,00	-	-
Percentual mensal	*61,64%*	*38,36%*		
Percentual acumulado	*61,64%*	*100,00%*		

-

_____

carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal