PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: MURO, ABRIGO DE RESÍDUOS, GRADES E CALÇADAS EM PAVER.
LOCAL: UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL, RUA ARNALDO BUSATO, LOTE Nº 7 E 8, DA QUADRA Nº 100.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13
1	**MUROS, GRADES E PORTÕES**	32.161,68	32.161,68												
2	**ABRIGO PARA RESÍDUO (lixo)**	8.986,71	8.986,71												
3	**PASSEIO E CALÇADAS (Paver)**	38.851,61	-	38.851,61	-	-									
			-	-	-										
			-	-	-	-									
			-	-	-	-									
					-	-	-	-						-	
							-	-							
					-		-	-							
					-		-	-							
						-	-	-				-		-	
		-			-			0							
		-													
		-													
		-						-							
		-		-	-										
		-		-											
		-					-	-							
	TOTAL GERAL	**80.000,00**	-				-								
	DESEMBOLSO MENSAL	-	**41.148,39**	**38.851,61**	-	-	-	-	-						
	DESEMBOLSO ACUMULADO	-	**41.148,39**	**80.000,00**	-	-	-	-	-					-	
	PERCENTUAL MENSAL	-	**51,44**	**48,56**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**						
	PERCENTUAL ACUMULADO	-	**51,44**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-	-	-

Valores em Reais

_____

carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal

MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16
-	-	-