PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
SERVIÇO: Execução de Sondagem Geológica
LOCAL: Bairro Iguaçu.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15
		-	-	-													
1	Furos de sondagem até 3,00m de profundidade	3.900,00	3.900,00	-													
2	Ensaios e laudos completos de CBR (Indice de Suporte do Sub-leito)	3.400,00	3.400,00	-													
			-	-													
	0		-	-													
			-	-													
		-												-			
		-															
		-															
		-															
		-										-		-			
		-															
		-															
		-															
		-															
		-															
		-															
		-															
	TOTAL GERAL	**7.300,00**	7.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Desembolso mensal acumulado	7.300,00	-
Percentual mensal	*100%*	
Percentual acumulado	*100%*	

-

_____
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal

MÊS 16
-