PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Pavimentação poliédrica.
LOCAL: Estrada Municipal da Comunidade de Nova União - São Francisco.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		1º Trim.	2º Trim.	3º Trim.	4º Trim.	5º Trim.	6º Trim.
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.146,00			286,50	286,50	286,50	286,50
2	TERRAPLANAGEM	84.393,70			21.098,43	21.098,43	21.098,43	21.098,43
3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	1.059.468,43			264.867,10	264.867,10	264.867,10	264.867,13
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	8.883,00			2.220,75	2.220,75	2.220,75	2.220,75
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**1.153.891,13**	-	-	-	-	-	-
	Desembolso do SEAB	**951.748,75**	-	-	237.937,18	237.937,18	237.937,18	237.937,21
	Desembolso do Proponente (Município)	**202.142,38**	-	-	50.535,59	50.535,59	50.535,59	50.535,61
	Desembolso trimestral		-	-	288.472,78	288.472,78	288.472,78	288.472,82
	Desembolso trimestral acumulado		-	-	288.472,78	576.945,55	865.418,33	1.153.891,14
	Percentual trimestral		-	-	25,00	25,00	25,00	25,00
	Percentual acumulado		-	-	25,00	50,00	75,00	100,00
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								