PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: Pavimentação poliédrica.
LOCAL: Estrada Municipal da Capela São Paulo - PR 488 (1-A, 1-B e 1-C)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		1º Trim.	2º Trim.	Repasse	Contrapartida		
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.146,00	573,00	573,00				
2	TERRAPLANAGEM	24.729,90	12.364,95	12.364,95				
3	PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA	311.411,92	155.705,96	155.705,96				
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.611,00	1.305,50	1.305,50				
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**339.898,82**	-	-	-	-	-	-
	Desembolso do SEAB	**280.354,25**	140.177,12	140.177,13	-	-	-	-
	Desembolso do Proponente (Município)	**59.544,57**	29.772,29	29.772,28	-	-	-	-
	Desembolso trimestral		169.949,41	169.949,41	-	-	-	-
	Desembolso trimestral acumulado		169.949,41	339.898,82		-	-	-
	Percentual trimestral		50,00	50,00	-	-	-	-
	Percentual acumulado		50,00	100,00				

carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal