CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 0-yy / 0

Tomador: Município de Céu Azul

Empreendimento: Execução de adequação de medidas de prevenção de incêndio - Clube da Amizade e União dos Vovôs

Programa: 0

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.593,09	100,00	100,00										
2	ALVENARIA	1.786,57	100,00	100,00										
3	CONCRETO ARMADO	2.125,59	100,00	100,00										
4	REVESTIMENTOS	2.533,74	100,00	100,00										
5	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	36.426,01	50,00	50,00	50,00	100,00								
	TOTAL (%)		**59,94**	**59,94**	**40,06**	**100,00**								
	REPASSE	45.465,00	27.252,00		18.213,01									
	Contrapartida Financeira													
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**45.465,00**	**27.252,00**		**18.213,01**									
	ACUMULADO (R$)		**27.252,00**		**45.465,00**									

Responsável Técnico de(o)(a) Município de Céu Azul
Carimbo e Assinatura

segunda-feira, 2 de maio de 2016
Data