PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL - PR

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE PADRÃO DER/PR, SOBRE O RIO TREZE LINHA DOIS IRMÃOS.
LOCAL: Estrada Municipal da Comunidade Rural da linha Dois Irmãos.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6
		-	-	-	-	-	-	-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.196,55	9.196,55	-	-	-	-	-
2	EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO DA CABECEIRA DA PONTE (viga travesseiro)	15.859,31	5.800,00	10.059,31	-	-	-	-
3	CONCRETAGEM DA PONTE PADRÃO DER/Pr TIPO "A1" DE 8,50M	19.916,40	-	-	19.916,40	-	-	-
			-	-		-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	**44.972,26**	-	-	-	-	-	-
	DESEMBOLSO SEIL.	-	-		-			-
	DESEMBOLSO DO PROPONENTE (Município)	**44.972,26**		-	-			-
	Desembolso mansal		14.996,55	10.059,31	19.916,40	-	-	-
	Desembolso acumulado		14.996,55	25.055,86	44.972,26	-	-	
	Percentual		33,35	22,37	44,29	-	-	-
	Percentual acumulado		33,35	55,71	100,00	-	-	-
carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal								

Céu Azul em novembro de 2017

JOÃO YASUJI SAKAI
Engenheiro Civil
CREA PR 21735/D
DECRETO 4938/2017