MUNICIPIO DE CEU AZUL

Estado do Parana
Av. Nilo Umb. Deitos, 1426—Centro— CEP 85840-000 — Fone/Fax: (45) 3121-1000
CNPJ 76.206.473/0001-01 — e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

CEL AZUL

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 79/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o0 MUNICIPIO DE CEU AZUL, pessoa juridica de direito publico interno, com
enderego na Avenida Nilo Umberto Deitos n® 1426, Estado do Parana, inscrito no CNPJ/MF sob n°
76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor LAURINDO SPEROTTO, residente
e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG n°. 1.478.637-6 SSP - PR, e¢ CPF n°.
241.960.109-20 e de outre lado a empresa ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA, pessoa juridica de direito privado, com enderego na Rua Siqueira Campos, na cidade de
Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob n° 07.395.174/0001-40 neste ato representada pelo Senhor(a)
RODRIGO FAUSTO BERTOL, residente ¢ domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF n°
022.599.089-00, que na melhor forma de direito, decidem modificar o0 CONTRATO ADMINISTRATIVO N°
79/2020, entre eles celebrado em data de 07/12/2020, referente ao Tomada de Pregos: 19/2020 tendo como objeto
Contrataciio de empresa para execuc¢io de obra de 8.060 m? de recape asfaltico com CBUQ sobre pavimento
poliédrico na extensiio da Rua Maceié — Estrada Rural da Com. Capela Sdo Paulo, conforme projetos ¢
plano de aplicagiio do Convénio 865699/2018/MI., da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando o prazo transcorrido da apresentag@o da proposta em 26/11/2020 e a efetiva liberagéo
do recurso do convénio para agora iniciar a execugdo da obra. Considerando a solicitagdo da empresa contratada
Oficio 48/2021 de 06/08/2021, solicitando o reajuste dos pregos decorrente das variagdes ocorridas no periodo.
Considerando os pareceres técnico e juridico manifestando de forma favoravel ao reequilibrio, as partes resolvem
promover o seguinte aditivo.

CLAUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo n° 79/2020, acrescentando o seguinte
dispositivo: a) promover o reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, reajustando o valor da obra em 23,40%,
no valor de R$ 72.082,07. Sendo alterado o valor unitario do item 2.01 - Execugdo de pintura de ligagdo com
emulsio RR-1C, passando de RS 1,85 para RS 2,32 o valor do m?, bem como altera o valor unitério do item 2.02 -

Execugio de pavimentagdo com aplicagdo de concreto asféltico, camada de rolamento, passando de R$ 954,00 para
R$ 1.189,37 o valor do m®.

CLAUSULA SEGUNDA: Em razdo da modificag@o introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na
clausula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de R$ 72.082,07 (setenta e dois mil,

oitenta e dois reais e sete centavos), passando o valor total do contrato de R$ 307.917,93 para R$ 380.000,00
(trezentos e oitenta mil reais).

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas e condigdes do Contrato Original.
CLAUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo tera vigéncia até 06 de dezembro de 2021.

CLAUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na
Lei Federal 8.666/93 e alteragdes.

E por estarem de pleno ¢ mituo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor
¢ forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 25 de agosto de 2021.
RODRIGO FAUSTO 4 Assinado de forma digital por RODRIGO

AUSTO BERTOL:02259908900

BERTOL:02259908900 ~ator 2021 0836 0833:47-0300
RODRIGOEA STO BERTOL

roisés-Soares Coelho.
Assinatura Gestor do Contrato

Aditivo n° 1 ao Contrato n° 79/2.020 _ Pagina 1 de 1.



