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2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 79/2020 - M.C.A. 
 

Que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, pessoa jurídica de direito público interno, com 

endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal,  Senhor LAURINDO SPEROTTO, residente 

e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 

241.960.109-20 e de outro lado a empresa ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E 

CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Siqueira Campos, na cidade de 

Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 07.395.174/0001-40 neste ato representada pelo Senhor(a) 

RODRIGO FAUSTO BERTOL, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 

022.599.089-00, que na melhor forma de direito, decidem modificar o CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 

79/2020, entre eles celebrado em data de 07/12/2020, referente ao Tomada de Preços: 19/2020 tendo como objeto 

Contratação de empresa para execução de obra de 8.060 m² de recape asfáltico com CBUQ sobre pavimento 

poliédrico na extensão da Rua Maceió – Estrada Rural da Com. Capela São Paulo, conforme projetos e 

plano de aplicação do Convênio 865699/2018/MI., da maneira a seguir convencionada. 

Justificativa: Considerando a necessidade de prazo maior na vigência do Contrato, considerando o prazo 

transcorrido da data da licitação até a liberação para o efetivo início da obra. E considerando a necessidade de 

prazo contratual para o efetivo término da obra, seu pagamento e procedimentos de recebimento, as partes 

resolvem promover o seguinte aditivo. 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 79/2020, acrescentando o seguinte 

dispositivo: a) promover a prorrogação da vigência do contrato por mais 120 (cento e vinte) dias compreendendo o 

período de 07 de dezembro de 2021 a 05 de abril de 2022. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original e aditivo 

anterior. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 05 de abril de 2022. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na 

Lei Federal 8.666/93 e alterações 

 E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, para que surtam os efeitos legais. 

      Céu Azul, 08 de novembro de 2021. 

 

LAURINDO SPEROTTO    RODRIGO FAUSTO BERTOL 
PREFEITO MUNICIPAL    ECEC - EMPRESA CASCAVELENSE DE ENGENHARIA E  

 

 

Gustavo Franceschini     Moisés Soares Coelho. 

Assinatura do Engenheiro Fiscal   Assinatura Gestor do Contrato 
CONSTRUÇÕES LTDA 
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