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PLANILHA DE MEDIGAQ DO TERMO ADITIVO

ILICITAGAO T P. N° 03/2022
MUNICIPIO : CEU AZUL
OBRA : Construgéo da estagéo de transbordo de residuos solidos urbanos.
LOCAL : Lote 269-R

EMPRESA CONSTRUTORA : N C schwan Muller Construtrugbes - ME

(TERMO ADITIVO)

CNPJ: 36.734.355/0001-51

N CONTRATCO:  TERMO ADITIVO

VALOR R$:

DATA CONCLUSAO:

PRAZ0 DE EXECUGAQ:

PERIODO DESTA MEDIGAQ:

034/2022

56.742,56

30
01/09/2022 & 03/10/2022

MEDIGAQ

UNICA DO TA

] MEDICAO
ITEN DESCRIGAO VALOR TOTAL
ATUAL (RS) ACUMULADA (RS) ACUMULADA (%)
1 |sERVIGOS ADICIONAIS
FABRICACAQ, MONTAGEM E DESVMONTAGENM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, Fi MADEIRA SERRADA, '
1.1 |£025 M, 4 UTILIZAGOES. AF. 0812017 7 R$ 280192 | R$ 2.801,92 | R$ 2.801,92 100,00
CONGRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA
' | ANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 SridLal 8.141,68 8.141,68 100,00
CONTRAVENTAMENTO DE PILARES E TESOURAS EM AGO MECANICO 3/8" COM ROSCA PARA -
148 [ AT D Ao ’ 2.040,95 2.040,95 2.040,85 100,00
EXECUGAQ DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO GOM GONCRETO MOLDADO IN LOCO, .
14 | USINADO, ACABAMENTO CONVENGIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 N 4.775,63 4.775,63 4.775,63 100,90
—|ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CH, ESCAVAGAQ MANUAL COM TRADO GONGHA, COM ;
1% | ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 7 5.348,70 5.348,70 5.348,70 100,00
6 i?%%;%%oE BLOCO, VIGA BALDRAME OL SAPATA UTILIZANDO AGO GA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. T Prp— — —
—TARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAG EM CONGRETO ARMADD, COM AGO CA-50 DE 8 MM - -
L7 | AONTAGEM. AF_07/2019 9.274,35 9.274 35 9.274,35 100,00
18 CAIXA DE PROTEO—\D EM BLOCO DE CIMENTO, ABRIGO DA CAIXA COLETORA DE CHORUME (2,5MX2,5M) h=3,00M. 100,00
1.8, |ALVENARIA DE VEDAC:E\O DE BLOCOS DE CONCRETO CELULAR DE 15%30X60CM (ESPESSURA 15CM) E ARGAMASSA DE
1 |ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 4.873,87 4.973,37 4.973,37 100,00
18 |[ARMAGAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM GONGRETO ARMADO, COM ACO GA-50 DE 8 MM -
2 |MONTAGEM. AF 07/2018 1,548 48 1.548,48 1.548,48 100,00
1.8. |CONTRAVENTAMENTO DE PILARES E TESOURAS EM AGO MEGANICO 3/8" COM ROSCA PARA
b O G E D 467,32 467,32 467,32 100,00
TOTAL GERAL: 56.742,56 56.742,56 56.742,56 100,00
\
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Decreto 8186/2021

Assinado por 2 pessoas: JOAO YASUJI SAKAI e LAURINDO SPEROTTO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/BABF-61CC-B495-DA68 e informe o cédigo BABF-61CC-B495-DA68



REGISTRO FOTOGRAFICO DE OBRA
Obra de construgao de Estacao de Transbordo de Residuos Solidos
Urbanos com 225 m?, cerca/portdo - Convenio n2 4500062529/Itaipu

BM Unico Termo Aditivo — 03/10/2022
Contrato n? 34/2022 — TP 03/2022
Fiscal da Obra: Engenheiro Jodo Yasuji Sakai — CREA/PR 21735/D

09708720028
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Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://ceuazul.1doc.com.br/verificacao/BABF-61CC-B495-DA68 e informe o cdigo BABF-61CC-B495-DA68

Assinado por 2 pessoas: JOAO YASUJI SAKAI e LAURINDO SPEROTTO
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