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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº LICITAÇÃO Nº CONTRATO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23

1. (PLACA DE OBRA)  1.081,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. (SERVIÇOS INICIAIS)  1.081,94 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2. PAREDE E FORRO  7.259,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. 0,00%  7.259,00 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

3. PINTURA  29.599,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. (SERVIÇOS INICIAIS)  29.599,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

4. ESQUADRIAS  1.729,41 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. (SERVIÇOS INICIAIS)  1.729,41 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

5. (COBERTURA)  16.273,31 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. (SERVIÇOS INICIAIS)  16.273,31 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 24,51% 75,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 13.712,80 42.230,03 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.712,80 42.230,03 - - - - - - - - - - 

%: 24,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 13.712,80 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 13.712,80 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 55.942,83 

Local Responsável Técnico

Nome: JOÃO YASUJI SAKAI

CREA/CAU: 21735/D

Data ART/RRT: 

terça-feira, 8 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE CÉU AZUL REFORMA UBS NOVA UNIÃO

CÉU AZUL

0

Total:    R$ 55.942,83

Item Descrição
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