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3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 119/2022 - M.C.A. 
 

Que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, pessoa jurídica de direito público interno, com 

endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 

76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor LAURINDO SPEROTTO, residente 

e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-

20  e de outro lado a empresa ARAPUAN DA SILVA, situada na  Av. Juscelino K de Oliveira, 932, na cidade 

de Ramilândia – PR,  inscrito no CNPJ sob o nº 27.663.793/0001-85, neste ato devidamente representada 

pelo Sr. Arapuan da Silva, inscrito no CPF sob o nº 040.977.869-97, residente e domiciliado na Rua 

Comendador Xavier, 145, Centro, Cidade de Ramilândia–PR, que na melhor forma de direito, decidem modificar o 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 119/2022, entre eles celebrado em data de 07/12/2022, referente ao Tomada 

de Preços n° 11/2022 tendo como objeto Lote 02 - Contratação de empresa para execução de obra de calçadas 

em piso drenante no entorno do Paço Municipal e Ginásio Ivar Ranzi, conforme projetos, em consonância 

com os projetos, especificações e/ou memoriais, da maneira a seguir convencionada. 

Justificativa: Considerando a solicitação através do Memorando n° 692/2023 -1Doc (despacho 37- c/ Parecer Técnico) 

com a necessidade  de realização de aditivo de execução e prazo contratual, visto que a empresa deverá realizar 

alguns ajustes em serviços que não apresentam a qualidade contratada esperada, dependendo somente de correções 

de serviços já realizados para contemplar sua totalidade e emissão do Termo de Recebimento de obra, fazendo-se 

assim necessário prazo maior para a execução dos serviços da obra e maior prazo de vigência do contrato. As partes 

resolvem promover o seguinte aditivo:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 119/2022, acrescentando o seguinte 

dispositivo:  

a) Promover a prorrogação do prazo de execução dos serviços, por mais 75 (setenta e cinco) dias, com 

vigência até 15 de abril de 2024.  

b) Promover a prorrogação do prazo de vigência, por mais 70 (setenta) dias, com vigência até 13 de junho 

de 2024. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 13 de junho de 2024. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei 

Federal 8.666/93 e alterações. 

 E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor 

e forma, para que surtam os efeitos legais. 

      Céu Azul, 12 de março de 2024. 
 
 
 
LAURINDO SPEROTTO                              ARAPUAN DA SILVA 
PREFEITO MUNICIPAL                             ARAPUAN DA SILVA 

 

_______________________                          _______________________ 

Gustavo Franceschini                          Moises Soares Coelho 
Engenheiro FISCAL TECNICO                         Gestor do Contrato 

 

_______________________     

Marcio Antonio Gomez      
Engenheiro FISCAL DO CONTRATO    

ARAPUAN DA SILVA 

LTDA:27663793000
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