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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ILU  1.020.305,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. AV. NILO BAZZO  1.020.305,37 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

%: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 510.152,69 510.152,68 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 510.152,69 510.152,68 - - - - - - - - - - 

%: 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 510.152,69 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 510.152,69 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 1.020.305,37 

Local Responsável Técnico
Nome: GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI
CREA/CAU: CREA-PR 163755/D

Data ART/RRT: 
terça-feira, 6 de junho de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CÉU AZUL AV. NILO BAZZO

CÉU AZUL/PR

0

Total:    R$ 1.020.305,37

Item Descrição
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