
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL 
ESTADO DO PARANÁ 

 

PARECER TÉCNICO 

Município: Céu Azul    
          

CP/Lote nº: 
 1/2023 – lote 1 

 Obra:  

 Recape asfáltico de vias urbanas em 
CBUQ, 55.666,56 m2 

          

Programa: FINISA   
   

 

Assunto: Acréscimo no objeto contratado. 

Trata-se de solicitação de aditivo, relativo ao Contrato n.º 111/2023, firmado entre esta 

municipalidade e a empresa Pavimentações e Terraplanagens Schmitt LTDA, objetivando 

acréscimo do objeto contratado. 

Fundamento Fático: Aumento da meta física, visando atender: 

a) vias que necessitam de recuperação com recape asfáltico que não estavam previstas no 

projeto inicial; 

b) serviços de recuperação da base do pavimento que não estavam previstos no projeto inicial 

restauração; 

Segue planilha de serviços contendo o valor para o aditivo dentro dos limites autorizados por lei. 

 

Enquadramento nas hipóteses legais: b) necessária modificação do valor contratual em 

decorrência do acréscimo quantitativo do seu objeto. 

Histórico do contrato: Trata-se de primeiro aditivo contemplando acréscimo no objeto 

contratado. 

Conclusão: Tendo em vista a necessidade de atender vias urbanas com recape asfáltico e 

inclusão de serviços de recuperação da base do pavimento que não estavam estabelecidas no 

projeto inicial, elaboramos a documentação técnica contendo os serviços e valores a serem 

acrescidos e enviamos para análise da empresa executora, a qual concordou com o aditivo 

(documentos em anexo). Sendo assim, somos de Parecer Favorável ao aditivo, visto que o 

aumento da meta física atenderá um montante considerável de ruas que necessitam de 

melhorias. 

 

Céu Azul/PR, 01 de março de 2024. 

 

 

Gustavo Franceschini 

Engenheiro Civil – Fiscal da Obra 

CREA/PR 126178/D 
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