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1 º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 129/2023 - M.C.A. 
 

Que entre si fazem de um lado o MUNICÍPIO DE CÉU AZUL, pessoa jurídica de direito público interno, 
com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 
76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor LAURINDO SPEROTTO, 

residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF 

nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa TEMPLA ENGENHARIA LTDA, situada na R 

ENGENHEIROS REBOUÇAS, 2337, na cidade de Curitiba - PR, inscrita no CNPJ nº 48.708.969/0001-48, 

neste ato representada pelo Sr. JEVERSON DA COSTA PINTO, inscrito no CPF sob nº 061.100.649-98, 

residente e domiciliado na cidade de Curitiba – Pr., tem justo e contratado o que se regerá pelas seguintes 

cláusulas e condições, que na melhor forma de direito, decidem modificar o CONTRATO 
ADMINISTRATIVO Nº 129/2023, entre eles celebrado em data de 20/12/2023, referente ao Tomada de 
Preços n° 13/2023 tendo como objeto Lote 1 - Contratação de empresa para execução de obra de 
Ampliação da Capela Mortuária do Bairro União, conforme projetos, em consonância com os projetos, 
especificações e/ou memoriais, da maneira a seguir convencionada. 
 

Justificativa: Considerando a solicitação através do Memorando n°. 903/2024 -1Doc (despacho 13- c/ 
Parecer Técnico) com a necessidade de realização de aditivo de prazo de execução, visto que houve alteração 
no projeto visando a conclusão adequada da obra e inclusão de dotação orçamentária, fazendo-se assim 
necessário maior prazo para a execução dos serviços da obra de reforma. As partes resolvem promover o 
seguinte aditivo:  

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº. 129/2023, acrescentando o seguinte 
dispositivo:  

a) Promover a prorrogação do prazo de execução dos serviços, por mais 90 (quarenta e cinco) dias a 
contar do dia 04 de maio de 2024, com sua vigência até 04 de agosto de 2024.  
 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 19 de dezembro de 2024. 

CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado 
na Lei Federal 8.666/93 e alterações. 

 E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de 
igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais. 
 

      Céu Azul, 25 de junho de 2024. 
 
 

LAURINDO SPEROTTO     JEVERSON DA COSTA PINTO 
Prefeito Municipal      TEMPLA ENGENHARIA LTDA 

CONTRATANTE                                          CONTRATADA 
 

 

GIAN CARLOS BORTOLINI VALLI   MOISES SOARES COELHO 

Engenheiro Fiscal      Gestor do Contrato 
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ASSINATURAS
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Emitido por: AC Final do Governo Federal do Brasil v1  <<  AC Intermediaria do Governo Federal do Brasil v1  <<  Autoridade
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MARCIO ANTONIO GOMEZ (CPF 453.XXX.XXX-53) em 28/06/2024 13:46:55 (GMT-03:00)
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