PREFEITURA MUNICIPAL DE CEU AZUL - PR

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUCAO DE PONTE PADRAO DER/PR, SOBRE O RIO TREZE LINHA DOIS IRMAOS.
LOCAL: Estrada Municipal da Comunidade Rural da linha Dois Irmaos.

ITEM DISCRIMINAGCAO DOS SERVICOS més 1 més 2 més 3 més 4
1 |SERVICOS PRELIMINARES 9.196,55 9.196,55 - -
EXECUCAO DE AMPLIACAO DA CABECEIRA DA PONTE
2 |(viga travesseiro) 15.859,31 5.800,00 10.059,31 - -
CONCRETAGEM DA PONTE PADRAO DER/Pr TIPO "A1" DE
3 |8,50M 19.916,40 - - 19.916,40
TOTAL GERAL 44.972,26
DESEMBOLSO SEIL. -
DESEMBOLSO DO PROPONENTE (Municipio) 44.972,26
Desembolso mansal 14.996,55 10.059,31 19.916,40
Desembolso acumulado 14.996,55 25.055,86 44.972,26
Percentual 33,35 22,37 44,29
Percentual acumulado 33,35 55,71 100,00
carimbo da Proponente e assinatura do responséavel legal




