



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROPONENTE TOMADOR -	APELIDO EMPREENDIMENTO Pontos de onibus	DESCRIÇÃO DO LOTE Pontos de onibus
-------------------	------------------	-------------------------	--	---------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20
<b>1.</b>	<b>Unidade de Ponto de Onibus</b>	<b>65.344,68</b>	% Período:	20,21%	47,07%	32,72%									
1.1.	Serviços Preliminares	1.301,10	% Período:	100,00%											
1.2.	Fundação	11.370,08	% Período:	100,00%											
1.3.	Estruturas Metalicas	21.286,50	% Período:		100,00%										
1.4.	Cobertura	9.473,40	% Período:		100,00%										
1.5.	Caixarias	285,00	% Período:	100,00%											
1.6.	Vidros e acabamentos	15.155,77	% Período:			100,00%									
1.7.	Pintura	6.223,46	% Período:		100,00%	100,00%									
1.8.	Escavação	249,37	% Período:	100,00%											
<b>Total: R\$ 65.344,68</b>															
				%:	20,21%	47,07%	32,72%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	13.205,55	30.759,90	21.379,23								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>13.205,55</b>	<b>30.759,90</b>	<b>21.379,23</b>								
				%:	20,21%	67,28%	100,00%								
				Repasso:	-	-	-								
				Contrapartida:	13.205,55	43.965,45	65.344,68								
				Outros:	-	-	-								
				<b>Investimento:</b>	<b>13.205,55</b>	<b>43.965,45</b>	<b>65.344,68</b>								

Céu Azul - PR  
Local

sexta-feira, 1 de novembro de 2019  
Data



*Alessandro Sanfeliz*  
Responsável Técnico  
Nome: ALESSANDRO SANFELIZ  
CREA/CAU: A137617-9  
ART/RRT:

**Alessandro Sanfeliz**  
Arquiteto e Urbanista  
CAU A137617-9  
Decreto nº 5.175/2017