



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2019 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN & CIA LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Marechal Candido Rondon, na cidade de Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 03.360.177/0001-97 neste ato representada pelo Senhor **GENESIO JOSE ROEGELIN**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 681.659.519-04, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 81/2019**, entre eles celebrado em data de 12/12/2019, referente ao Tomada de Preços: 6/2019 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de fabricação e instalação de 6 (seis) pontos de ônibus, conforme projetos**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a necessidade de instalação de mais um ponto de ônibus no Distrito Industrial I (Rua da Indústria esquina com a Av. Nilo Bazzo). Considerando o posicionamento favorável dos pareceres Técnico e Jurídico. As partes resolvem a seguinte alteração.

CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **81/2019**, acrescentando o seguinte dispositivo: promover o aumento de metáfora, do objeto do contrato, objetivando a construção de mais um ponto de ônibus com 20,63 m², perfazendo um aumento de metáfora de 23,79% compreendendo R\$ 14.926,56 (quatorze mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), conforme planilha constante no anexo I. Fica mantido inalterado o prazo de execução final da obra até 04 de julho de 2020, conforme estabelecido no Aditivo 1 ao Contrato 81/2019.

CLÁUSULA SEGUNDA: Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 14.926,56** (quatorze mil, novecentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos), passando o valor total de Contrato de **R\$ 62.717,65** (sessenta e dois mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) para **R\$ 77.644,21** (setenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e um centavos).


CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


CLÁUSULA QUARTA: O presente Termo Aditivo terá vigência até 11 de dezembro de 2020.


CLÁUSULA QUINTA: O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 14 de maio de 2020.


GERMANO BONAMIGO
Prefeito Municipal
CONTRATANTE


ALESSANDRO SANFELIZ
Fiscal do Contrato – CAU A137617-9


GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN
GENÉSIO JOSÉ ROEGELIN & CIA
LTDA-ME
CONTRATADA


VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro-CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuzul.pr.gov.br

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 81/2019 - M.C.A. Anexo I - Planilha Aditivo

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pontos de Entrega							
1.			Unidade de Ponta de Ônibus (ADITIVO)				14.926,55
1.1.							14.926,55
1.2.							2.691,29
1.2.1.	SINAPI	93358	Fundação ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 03/2016	M3	0,91	90,52	73,27
1.2.2.	SINAPI	34439	ACO CA-50, 10,0 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	36,64	6,43	235,60
1.2.3.	SINAPI	94972	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2:1,25 (GIMENTO) ÁREA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	0,91	349,78	318,30
1.2.4.	SINAPI	38546	ARGAMASSA USINADA AUTOADENSÁVEL E AUTONIVELANTE PARA CONTRAPISO, INCLUI BOMBAMENTO	M3	1,03	375,83	387,10
1.2.5.	SINAPI	4729	PEDRA BRITADA GRADUADA, CLASSIFICADA (FORNECIMENTO E IMPLANTACÃO)	M3	0,64	64,25	41,12
1.2.6.	Composição	02	MÃO DE OBRA REFERENTE À FABRICAÇÃO DA FUNDAÇÃO, PISO E DE MAIS SERVIÇOS	h	35,00	46,74	1.635,90
1.3.			Estruturas Metálicas				4.965,04
1.3.1.	Cotação	005	TUBO DE AÇO RETANGULAR 60X40MM CHAPA 12	UNIDADE	12,00	156,62	1.878,24
1.3.2.	Cotação	006	TUBO DE AÇO 3 POLEGADAS CHAPA 12	UNIDADE	10,00	189,54	1.895,40
1.3.3.	Composição	01	MÃO DE OBRA REFERENTE À MONTAGEM E FABRICAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA	H	35,00	34,04	1.191,40
1.4.			Cobertura				2.773,11
1.4.1.	Cotação	007	TELHA TRAPEZOIDAL 25 GALVALUME CHAPA 0,50 TERMOACUSTICA EPS (SANDUÍCHE)	M²	21,90	79,48	1.740,61
1.4.2.	SINAPI	75220	CUMEIEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	6,00	66,12	396,72
1.4.3.	SINAPI	34360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	KG	9,95	33,14	330,07
1.4.4.	Cotação	013	CALHA EM CHAPA 0,50 DE AÇO GALVANIZADO 30CM DE DESENVOLVIMENTO + ENCAMINHAMENTO EM CHAPA 0,43 DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	305,71	305,71
1.5.			Cateterias				35,00
1.5.1.	SINAPI	6194	TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15 CM (1 X 6 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	12,85	2,73	35,08
1.6.			Vidros e acabamentos				2.424,67
1.6.1.	Cotação	008	VIDRO 10MM BLINDEX LAMINADO, INCLUSO PERFIL PARA FIXAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	3,90	495,25	1.931,46
1.5.2.	Cotação	009	ADESIVO BRANCO PERFURADO COM BRASÃO MUNICIPAL (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M²	3,90	79,48	309,97
1.6.3.	Cotação	014	LIXEIRA EM CHAPA PERFORADA COM DIMENÇÕES DE 40CM DE DIAMETRO POR 30CM DE PROFUNDIDADE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	1,00	183,42	183,42
1.7.			Pintura				1.961,66



MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426—Centro—CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: licitacao@ceuazul.pr.gov.br

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pontos de ônibus							
1.7.1.	Composição	03	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, DUAS DEMAS INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	-	72,12	27,20	1.951,56
1.8.			Escavação				14.326,55
1.8.1.	Colação	010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADAS/LAJOTAS/BLOCOS	M2	20,63	3,66	75,51
							75,51
							75,51

Céu Azul, 14 de maio de 2020.

GERMÃO BONAMIGO
Prefeito Municipal

GENÉSIO JOSÉ RODRIGUES
GENÉSIO JOSÉ RODRIGUES & CIA CONTRATANTE LTDA-ME
CONTRATADA

ALESSANDRO SANFELIZ
Fiscal do Contrato – CAU A137617-9

VALDIR DE SÁ MARANHÃO
Gestor do Contrato