



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426—Centro— CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **EDIFIC CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Terezina, na cidade de Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 11.317.416/0001-54 neste ato representada pelo Senhor **RENAN DE OLIVEIRA SILVA**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 066.570.619-78, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 14/2020**, entre eles celebrado em data de 18/03/2020, referente ao Tomada de Preços: 2/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de reforma do Ginásio de Esportes Antônio Carlos Picinatto de Céu Azul, conforme projetos e Recursos de Operação de Crédito FINISA/CAIXA**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Por tratar-se de obra de reforma, durante a execução constatou-se a necessidade de serviços adicionais, bem como de serviços não mais necessários que passam a ser glosados, conforme abaixo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 14/2020, acrescentando o seguinte dispositivo:

- a) promover o acréscimo de serviços em 18,52% perfazendo a importância de R\$ 64.402,18 (sessenta e quatro mil, quatrocentos e dois reais e dezoito centavos), conforme planilha em anexo deste aditivo;
- b) promover a glosa de serviço em 6,53% perfazendo a importância de R\$ 22.716,89 (vinte e dois mil, setecentos e dezesseis reais e oitenta e nove centavos), conforme planilha em anexo deste aditivo;

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, ocorre um acréscimo no valor contratual de **R\$ 41.685,29** (quarenta e um mil seiscentos e oitenta e cinco reais e vinte e nove centavos);


**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 17 de março de 2021.

**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

  
**GERMANO BONAMIGO**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

  
**JOÃO YASUJI SAKAI**  
Engenheiro Fiscal  
CREA nº. 21735/D

Céu Azul, 14 de agosto de 2020.

  
**RENAN DE OLIVEIRA SILVA**  
EDIFIC CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CONTRATADA

  
**MAIKO CESAR METZ**  
Gestor do Contrato



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020 - M.C.A. PLANILHA ADITIVO - ANEXO I

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR ATUALIZADO SEM BDI	VALOR ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO	BDI		REFERENCIAS
						DESCONTO DA TP 02/2020	TOTAL	
TP 02/20 E CONTRATO 014/2020								
1	<b>CALÇADA EM PAVER</b>					R\$	9.677,39	
1.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO P/ ASSENTAMENTO DE CALÇADS/LAIOTAS/BLOCOS	M2	225,00	R\$ 1,19	R\$ 1,21	R\$	271,55	72961 SEIL
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	6,5	R\$ 49,00	R\$ 49,70	R\$	323,02	sinapi 97622
1.3	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	129,00	R\$ 15,70	R\$ 15,92	R\$	2.054,06	sinapi 97635
1.4	FINCADINHA DE CONCRETO (mini guia) [9X19X39CM]	M	53,36	R\$ 29,23	R\$ 29,65	R\$	1.581,86	810250A DER
1.5	COLCHÃO DE AREIA/PÓ DE PEDRA, PARA PARALELEPÍPEDO "PAVER" E=8,00CM	M3	10,32	R\$ 63,94	R\$ 64,85	R\$	669,23	532500A DER
1.6	PAVER E=4,0CM SEM COLCHÃO	M2	78,76	R\$ 41,62	R\$ 42,21	R\$	3.374,54	534906A DER
1.7	PAVER TÁTIL DE ALERTA DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,0CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	12,54	R\$ 86,00	R\$ 87,22	R\$	1.093,76	cotação
1.8	PAVER TÁTIL DIRECIONAL DE 20X20X6CM, ASSENTE SOBRE COLCHÃO (E=5,0CM) DE PÓ DE PEDRA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,12	R\$ 86,00	R\$ 87,22	R\$	359,35	cotação
2	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PISOS E FACHADA</b>					R\$	54.724,79	
2.1	CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	UD	200,00	R\$ 1,67	R\$ 1,67	R\$	334,00	TP 02/2020
2.2	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 4 MM2	M	265,00	R\$ 6,85	R\$ 6,95	R\$	1.841,03	sinapi 39259
2.3	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	M	350,00	R\$ 16,87	R\$ 16,87	R\$	5.904,50	TP 02/2020
2.4	REFLETOR LED 100W, 220V, 5000K. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	13,00	R\$ 155,91	R\$ 155,91	R\$	2.026,83	TP 02/2020
2.5	TUBO PVC PONTA-BOLSA COM VIROLA, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL DN 100 MM - 4" - FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	R\$ 42,01	R\$ 42,01	R\$	2.520,60	TP 02/2020
2.6	CONTRAPIE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM. AF_06/2014	M2	74,00	R\$ 33,10	R\$ 33,10	R\$	2.449,40	TP 02/2020
2.7	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	74,00	R\$ 27,11	R\$ 27,11	R\$	2.006,14	TP 02/2020
2.8	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,56	R\$ 9,42	R\$ 9,42	R\$	758,88	TP 02/2020
2.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	80,56	R\$ 2,09	R\$ 2,09	R\$	168,37	TP 02/2020
2.10	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	80,56	R\$ 11,02	R\$ 11,02	R\$	887,77	TP 02/2020
2.11	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/QUARTZ/CASTELLO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 3,0" CM	M2	9,90	R\$ 337,57	R\$ 337,57	R\$	3.341,94	TP 02/2020

Maito



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

Item	Descrição	M2	109,00	R\$	108,60	R\$	110,14	R\$	12.005,51	cotação
2.12	FACHADA FRONTAL DO GINÁSIO EM TELHAS DE AÇO TRAPEZOIDAL e=0,50, PÓS PINTADA (azul), TERÇAMENTO EM VIGA "U", INCLUSO IÇAMENTO E INSTALAÇÃO	M2								
2.13	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	102,86	R\$	105,00	R\$	106,49	R\$	10.953,68	sinapi 94229
2.14	REPAROS, REMENDOS E LIMPEZA EM CALHAS DE CHAPA DE AÇO COM COLAS E SOLDAS E MUDANÇAS DE CONDUTORES	M	45,00	R\$	39,55	R\$	40,11	R\$	1.805,03	cotação
2.15	RUFO INTERNO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NÚM 26, CORTE 50 CM (com içamento e instalação)	M	30,00	R\$	62,35	R\$	63,24	R\$	1.897,06	sinapi-1.1114
2.16	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUSO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	M3	8,90	R\$	378,20	R\$	383,57	R\$	3.413,78	sinapi-1.527
2.17	INSTALAÇÃO DE ELEMENTO VAZADO CERÂMICO, COM DEMOLIÇÃO E CORTE DE ALVENARIA E REQUADRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	4,00	R\$	230,00	R\$	233,27	R\$	933,07	cotação
2.18	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	40,00	R\$	36,93	R\$	36,93	R\$	1.477,20	TP 02/2020
3	<b>SERVIÇOS GLOSADOS</b>									
3.1	FORRO DE PVC, BRANCO, REGUA DE 10CM, ESPESURA DE 8 À 10MM (COM COLOCAÇÃO/SEM ESTRUTURA METÁLICA) (glosa parcial do item 1.4.0.1)	M2	100,65	R\$	40,24	R\$	40,24	R\$	4.050,16	TP 02/2020
3.2	BRISE FIXO EM ALUMÍNIO, INCLINAÇÃO 60º, COM 78M2, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (glosa total do item 1.5.0.9)	CNJ	1,00	R\$	14.079,24	R\$	14.079,24	R\$	14.079,24	TP 02/2020
3.3	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL E 1", SEM LUVA (glosa parcial do item 1.6.0.13)	M	190,00	R\$	4,27	R\$	4,27	R\$	811,30	TP 02/2020
3.4	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4MM2. (glosa parcial do item 1.6.0.16)	M	500,00	R\$	2,44	R\$	2,44	R\$	1.220,00	TP 02/2020
3.5	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO (glosa total do item 16.0.36)	UN	15,00	R\$	3,97	R\$	3,97	R\$	59,55	TP 02/2020
3.6	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO (glosa total do item 16.0.32)	M	85,00	R\$	20,24	R\$	20,24	R\$	1.720,40	TP 02/2020
3.7	CABO DE COBRE, RÍGIDO, CLASSE 2, ISOLADO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2. (glosa total do item 1.6.0.34)	M	5,00	R\$	4,83	R\$	4,83	R\$	24,15	TP 02/2020
3.8	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA (glosa parcial do item 1.7.3.7)	UD	1,00	R\$	752,09	R\$	752,09	R\$	752,09	TP 02/2020
<b>TOTAL GLOBAL</b>									<b>R\$ 41.685,29</b>	

Céu Azul junho de 2020

Céu Azul, 14 de agosto de 2020.

**GERMANO BONAMIGOU**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

**RENAN DE OLIVEIRA SILVA**  
EDIFIC CONSTRUÇÕES LTDA-ME  
CONTRATADA

**JOÃO YASUJI SAKAI**  
Engenheiro Fiscal CREA n.º 21735/D

*Maiko Cesar Metz*  
**MAIKO CESAR METZ**  
Gestor do Contrato