



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua Antônio Aparecido Tiosso, na cidade de Santa Tereza do Oeste, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 05.505.611/0001-05 neste ato representada pelo Senhor(a) **PATRICIA YURICA TOBA DE LIMA**, portadora do CPF nº 025.808.399-92, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 38/2020**, entre eles celebrado em data de 27/08/2020, referente ao Tomada de Preços: 11/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de 6.112,44 m² de recape asfáltico na Rua Moisés Vissoto, Rua dos Imigrantes, Rua Martin Lutero, Rua Prof. Daniel Muraro e Rua Imã C. M. C. de Jesus, conforme projetos.**, da maneira a seguir convencionada.

*Justificativa: Considerando a constatação pela equipe técnica da necessidade de conserto de depressões no pavimento da Rua Martin Lutero, bem como promover o recape em trecho da rua das Orquídeas, diante da previsão contratual e previsão legal, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:*

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **38/2020**, acrescentando o seguinte dispositivo:

a) Promover o aumento de serviços em 15,94% do valor inicial do contrato, perfazendo a importância de R\$ 45.878,64 (quarenta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), referente regularização de depressões na Rua Martin Lutero e serviços de 710,54 m² de reperfilamento asfáltico na Rua das Orquídeas (entre Rua Niterói e Rua Irmã Carmelita M. C. de Jesus); Conforme planilha em anexo deste aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 45.878,64** (quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), passando o valor total do contrato de R\$ 287.802,46 para R\$ 333.681,10 (trezentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e um reais e dez centavos);

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 26 de agosto de 2021.

**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 27 de outubro de 2020.

  
**GERMANO BONAMIGO**  
PREFEITO MUNICIPAL

  
**PATRICIA YURICA TOBA DE LIMA**  
DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA

  
**MOISÉS SOARES COELHO**  
Gestor do Contrato

  
**GUSTAVO FRANCESCHINI**  
Fiscal do Contrato – CREA-PR 126178/D





# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 38/2020 - M.C.A. Anexo I – Planilha de Serviços Aditivados

		PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA		Grupos de Serviço	
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)		PROPONENTE / TOMADOR		#PÚBLICO	
MUNICÍPIO DE CÊU AZUL		MUNICÍPIO DE CÊU AZUL			
Nº CONTRATO 38/2020		NOME DA EMPRESA		Nº CTEF	
DATA BASE (04-20 DESS.)		DEZANI EMPREENDIMENTOS LTDA.EPP		38/2020	
LOCALIDADE SINAPI		REGIME DE EXECUÇÃO			
CURITIBA		EMPRESADA POR PREÇO GLOBAL			
		APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
		ADITIVO 01 - RECÁPTE ASPALTICO NO MUNICÍPIO DE CÊU AZUL			

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1	ADM - C. G. G. 01	FAV77	ADITIVO 01 - RECÁPTE ASPALTICO	M2	710,54	0,20	142,11
1.1.1	ADM - C. G. G. 01	FAV77	REPERFILAMENTO ASPALTICO	M2	1.222,54	0,20	244,51
1.1.1.1	ADM - C. G. G. 01	561100-S	REPERFILAMENTO ASPALTICO	M2	1.222,54	0,20	244,51
1.1.1.2	ADM - C. G. G. 01	561100-E	PINTURA DE LIGACAO COM RR-TC - EXCLUSIV EMISSAO	TON	0,52	2.905,36	1.501,32
1.1.1.3	ADM - C. G. G. 01	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-TC PARA PINTURA DE LIGACAO	TON	4,25	132,82	563,26
1.1.1.4	ADM - C. G. G. 01	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA OBRA (MENOR QUE 10000 TON)	TON	2,32	3.915,92	9.285,54
1.2	ADM - C. G. G. 01	561100-S	RECÁPTE ASPALTICO	M2	710,54	0,23	163,42
1.2.1	ADM - C. G. G. 01	561100-S	PINTURA DE LIGACAO COM RR-TC - EXCLUSIV EMISSAO	TON	0,26	2.905,36	754,93
1.2.2	ADM - C. G. G. 01	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-TC PARA PINTURA DE LIGACAO	TON	73,50	132,82	9.778,86
1.2.3	ADM - C. G. G. 01	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA OBRA (MENOR QUE 10000 TON)	TON	3,60	3.915,92	14.097,31
1.3	ADM - C. G. G. 01	561100-S	RECÁPTE ASPALTICO	M2	710,54	0,23	163,42
1.3.1	ADM - C. G. G. 01	561100-S	PINTURA DE LIGACAO COM RR-TC - EXCLUSIV EMISSAO	TON	0,26	2.905,36	754,93
1.3.2	ADM - C. G. G. 01	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-TC PARA PINTURA DE LIGACAO	TON	73,50	132,82	9.778,86
1.3.3	ADM - C. G. G. 01	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA OBRA (MENOR QUE 10000 TON)	TON	3,60	3.915,92	14.097,31
1.4	ADM - C. G. G. 01	561100-S	RECÁPTE ASPALTICO	M2	710,54	0,23	163,42
1.4.1	ADM - C. G. G. 01	561100-S	PINTURA DE LIGACAO COM RR-TC - EXCLUSIV EMISSAO	TON	0,26	2.905,36	754,93
1.4.2	ADM - C. G. G. 01	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-TC PARA PINTURA DE LIGACAO	TON	73,50	132,82	9.778,86
1.4.3	ADM - C. G. G. 01	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA OBRA (MENOR QUE 10000 TON)	TON	3,60	3.915,92	14.097,31
1.5	ADM - C. G. G. 01	561100-S	RECÁPTE ASPALTICO	M2	710,54	0,23	163,42
1.5.1	ADM - C. G. G. 01	561100-S	PINTURA DE LIGACAO COM RR-TC - EXCLUSIV EMISSAO	TON	0,26	2.905,36	754,93
1.5.2	ADM - C. G. G. 01	561100-E	FORNECIMENTO DE EMULSAO RR-TC PARA PINTURA DE LIGACAO	TON	73,50	132,82	9.778,86
1.5.3	ADM - C. G. G. 01	170500	FORNECIMENTO DE CAP PARA OBRA (MENOR QUE 10000 TON)	TON	3,60	3.915,92	14.097,31
1.5.4	ADM - C. G. G. 01	561100-S	RECÁPTE ASPALTICO	M2	710,54	0,23	163,42

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizadas as encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário: BDI; Preço Unitário: Siglas da Composição de Investimento: Fa - Fatoro proporcional entre Repasse e Contrapartida; Rp - 100% Repasse; Cp - 100% Contrapartida; Ou - 100% Outros.

PMVA 0.4

Gustavo Franceschini  
Engenheiro Civil - CREA 126178/D  
Decreto nº 4.114/2013



# MUNICÍPIO DE CÊU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Licitado - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
#PÚBLICO

Nº LICITAÇÃO TP 11/2020	Nº CONTRATO 38/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CÊU AZUL	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO ADITIVO 01 - RECAPE ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE CÊU AZUL	Nº CTEP 38/2020
LOCALIDADE SIMAPI CURITIBA	DATA BASE (05-2010/DES)	NOME DA EMPRESA DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA-EP	RÉGIME DE EXECUÇÃO EMPREGADA POR PREÇO GLOBAL	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>ADITIVO 01 - RECAPE ASFALTICO NA RUA</b>							
<b>CÊU AZUL</b>							

Local  
Município: Cêu Azul, 23 de outubro de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUSTAVO FRANCO SCHINI  
CREMCAU: 126179D - PR  
ART/RRT: 1720202891529

RECURSO

PMV3.0.4

2 / 2

Cêu Azul, 27 de outubro de 2020.

GERMANO BONAMIGO  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA YURICA TOBA DE LIMA  
DEPAI EMPREENDIMENTOS LTDA

Aditivo nº 1 ao Contrato nº 38/2.020

Página 3 de 3.