



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº LICITAÇÃO 0	Nº CONTRATO 0	PROponente TOMADOR Município De Céu Azul	Apelido Empreendimento Implantação de 2 Portais Parque Ecológico	Descrição do Lote Implantação de 2 Portais Parque Ecológico / Piso para academia do lago
-------------------	------------------	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21	04/21	05/21	06/21	07/21
1.	2 PORTAIS PARQUE ECOLOGICO	43.166,92	% Período:	42,71%	57,29%										
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	769,59	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	6.224,09	% Período:	100,00%											
1.3.	EUCALIPTOS TRATADOS	16.975,20	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	LAVAGEM / PINTURA DO PORTAL EXISTEN	1.293,50	% Período:		100,00%										
1.5.	MONTAGEM E PINTURA DO PORTAL	5.909,94	% Período:	50,00%	50,00%										
1.6.	TOTEM	2.280,24	% Período:		100,00%										
1.7.	ACABAMENTOS	9.626,16	% Período:		100,00%										
1.8.	SERVIÇOS FINAIS	88,20	% Período:		100,00%										
2.	PISO E ILUMINAÇÃO PARA ACADEMIA DO	14.268,53	% Período:	38,24%	61,76%										
2.1.	PISO EM CONCRETO ARMADO	8.884,63	% Período:	50,00%	50,00%										
2.2.	ELETRICO	3.357,02	% Período:		100,00%										
2.3.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.026,88	% Período:	50,00%	50,00%										
Total: R\$ 57.435,45				%:	41,60%	58,40%									
				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	23.892,01	33.543,44									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	23.892,01	33.543,44									
				%:	41,60%	100,00%									
				Repassé:	-	-									
				Contrapartida:	23.892,01	57.435,45									
				Outros:	-	-									
				Investimento:	23.892,01	57.435,45									

Céu Azul - PR
Local

quarta-feira, 15 de julho de 2020
Data

PMv3.0.4

Alessandro Sanfeliz
Responsável Técnico

Nome: Alessandro Sanfeliz
CREA/CAU: Cau A137617-9
ART/RRT:

Alessandro Sanfeliz
Arquiteto e Urbanista
CAU A137617-9
Decreto nº 5.175/2017