



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 39/2020 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **GERMANO BONAMIGO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.449.599-1 SSP - PR, e CPF nº. 211.566.389-68 e de outro lado a empresa **A. P. DALMAS E CIA LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua dos Marfins, na cidade de Céu Azul, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 15.247.155/0001-02 neste ato representada pelo Senhor **ALEX PAULO DALMAS**, residente e domiciliado na cidade de Céu Azul/PR, portador do CPF nº 066.777.229-45, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 39/2020**, entre eles celebrado em data de 01/09/2020, referente ao Tomada de Preços: 12/2020 tendo como objeto **Contratação de empresa para execução de obra de construção de portais de acesso ao Parque Ecológico e construção de piso para academia ao ar livre anexo ao lago, conforme projetos**, da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: Considerando a necessidade da realização de serviços complementares para o perfeito atendimento a finalidade que se propõe, as partes resolvem promover o seguinte aditivo:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº **39/2020**, acrescentando o seguinte dispositivo:

a) promover o acréscimo de serviços em 16,7366%, perfazendo a importância de R\$ 8.147,00 (oito mil, cento e quarenta e sete mil reais), conforme planilha em anexo deste aditivo;

b) promover a prorrogação do prazo de execução até 20 de dezembro de 2020;


**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 8.147,00 (oito mil, cento e quarenta e sete mil reais)**;


**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.

**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 30 de agosto de 2021.


**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.

E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

  
**GERMANO BONAMIGO**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

  
**ALESSANDRO SANFELIZ**  
CAU A137617-9 - Engenheiro Fiscal

Céu Azul, 01 de dezembro de 2020.

  
**ALEX PAULO DALMAS**  
A. P. DALMAS E CIA LTDA-EPP  
CONTRATADA

  
**LUIZ ALBERTO COLLEONI**  
Gestor do Contrato



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 39/2020 - M.C.A.


### ANEXO I – Planilha Aditivo.

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
0									8.147,00
1.			<b>ADITIVO</b>						8.147,00
1.1.			(digite a descrição aqui)						8.147,00
1.1.1.	Cotação	020	DEMOLIÇÃO DE ASFALTO, ESCAVAÇÃO DE SOLO, CONCRETAGEM DE EUCALIPTOS TRATADOS COM DIMENSÕES DE 22X100CM, PINTADOS COM VERMIZ	UNIDADE	8,00	171,69	80,11	217,50	1.739,98
1.1.2.	Cotação	012	ESTRUTURA METÁLICA COM TUBOS DE 30X30MM PINTADO, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ACM (MAIOR)	UNIDADE	3,00	730,75	80,11	925,71	2.777,14
1.1.3.	Cotação	001	ESTRUTURA METÁLICA COM TUBOS DE 30X30MM PINTADO, PARA FIXAÇÃO DE PLACA DE ACM (MENOR)	UNIDADE	1,00	355,39	80,11	452,88	452,88
1.1.4.	Cotação	067	PLACA DE SINALIZAÇÃO (RUBA SEM SAÍDA) 60X60CM EM CHAPA GALVANIZADA 1.2 COM PELÍCULA REFLEXIVA ALTA INTENSIDADE COM SUPORTES (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNIDADE	2,00	320,00	80,11	455,38	810,75
1.1.5.	Cotação	002	PLACA DE SINALIZAÇÃO (ESTACIONAMENTO) 40X60CM EM CHAPA 1.2 E PELÍCULA REFLEXIVA DE ALTA INTENSIDADE COM SUPORTES PARA FIXAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	M2	6,00	310,00	80,11	392,71	2.356,25

Céu Azul, 01 de dezembro de 2020.

  
**GERMANO BONAMIGO**  
Prefeito Municipal  
CONTRATANTE

  
**ALEX PAULO DALMAS**  
A. P. DALMAS E CIA LTDA-EPP  
CONTRATADA

  
**ALESSANDRO SANFELIZ**  
CAU A137617-9 - Engenheiro Fiscal

**LUIZ ALBERTO COLLEONI**  
Gestor do Contrato