



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426–Centro– CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000

CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021 - M.C.A.

Que entre si fazem de um lado o **MUNICÍPIO DE CÉU AZUL**, pessoa jurídica de direito público interno, com endereço na Avenida Nilo Umberto Deitos nº 1426, Estado do Paraná, inscrito no CNPJ/MF sob nº 76.206.473.0001/01, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor **LAURINDO SPEROTTO**, residente e domiciliado nesta Cidade, portador da Cédula de Identidade RG nº. 1.478.637-6 SSP - PR, e CPF nº. 241.960.109-20 e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA CHINELATO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com endereço na Rua das Gardêneas, na cidade de Cascavel, estado PR, inscrita no CNPJ sob nº 32.058.787/0001-39 neste ato representada pelo Senhor **HENRIQUE MAGANHA CHINELATO**, residente e domiciliado na cidade de Cascavel/PR, portador do CPF nº 087.291.069-58, que na melhor forma de direito, decidem modificar o **CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2021**, entre eles celebrado em data de 06/07/2021, referente ao Tomada de Preços: 1/2021 tendo como objeto **Lote 1: Contratação de empresa para execução de Obra de Melhorias no Barracão do Parque de Exposições Emilio Henrique Gomes, conforme projetos ref. Transferência Especial - Emenda Parlamentar 202032200009- Programa: 0903 - Ministério da Economia**., da maneira a seguir convencionada.

Justificativa: considerando a necessidade de serviços adicionais para a perfeita execução da obra para os fins propostos, e considerando o Ofício nº 206/2021-SP/DP/Convênios e pareceres técnico e jurídico em anexo. As partes resolvem promover o seguinte aditivo.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** Fica aditivado o Contrato Administrativo nº 33/2021, acrescentando o seguinte dispositivo: a) promover o aditivo de metafísica de serviços no percentual de 19,54% no valor de R\$ 35.446,91 (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), conforme planilha de itens de serviços constantes no Anexo I do presente Aditivo.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão da modificação introduzida no Contrato Original, em virtude do disposto na cláusula anterior, fica acertado que houve um acréscimo no valor contratual de **R\$ 35.446,91** (trinta e cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos), passando o valor total do contrato de **R\$ 181.400,00** para **R\$ 216.846,91** (duzentos e dezesseis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e um centavos).

**CLÁUSULA TERCEIRA:** Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do Contrato Original.


**CLÁUSULA QUARTA:** O presente Termo Aditivo terá vigência até 05 de julho de 2022.


**CLÁUSULA QUINTA:** O presente Termo Aditivo de Contrato, previsto no contrato original, fundamentado na Lei Federal 8.666/93 e alterações.


E por estarem de pleno e mútuo acordo, assinam o presente Termo Aditivo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que surtam os efeitos legais.

Céu Azul, 07 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**LAURINDO SPEROTTO**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**João Yasuji Sakai**  
Engenheiro Fiscal - Crea-PR 21735/D

  
\_\_\_\_\_  
**HENRIQUE MAGANHA CHINELATO**  
Construtora Chinelato Ltda

  
\_\_\_\_\_  
**Hermes Roberto Correa**  
Gestor do Contrato





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 - Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 - e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)

## 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 33/2021 - M.C.A. ANEXO I - PLANILHA DE SERVIÇOS ADITIVADOS

PLANILHA DE SERVIÇOS ADICIONAIS.  
OBRA: Melhorias no Barracão do Parque de Exposições  
LOCAL: Prolongamento da Rua Arnaldo Busato, lote 120-A.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	VALOR ATUALIZADO SEM BDI	VALOR ATUALIZADO COM BDI - DESCONTO	DA TP 01/2021	DATA BDI
1	SERVIÇOS ADICIONAIS PARA INSTALAÇÃO DE CHUVEIROS E BANHEIROS.					R\$ 26.533,78	Referência
1.1	AVENÇAMEN TO VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FORMADOS NA HORIZONTAL DE BRUXELAS (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA DE QUADRA MENOR QUE 6M² COM VAZO E ARGAMASSA DE ASSINTEAMENTO COM PREPARO EM BATEDORA. AF 06/2014	M2	17,50	R\$ 80,00	R\$ 80,00	R\$ 1.400,00	TP 01/21 PMCA
1.2	CONCRETO ARMADO EM AVENÇAMEN TO ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERMEDIARIAS COM COEFICIENTE DE FIDELIDADE ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 06/2014	M2	56,80	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 238,56	TP 01/21 PMCA
1.3	FORMAÇÃO DE ARGAMASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:3:8 PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L. ARTEFATA MANUALMENTE EM BATEDORA DE FACHOADA COM PRESEÇA DE VAZO, ESPESURA DE 20 MM. AF 06/2014	M2	56,80	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 1.704,00	TP 01/21 PMCA
1.4	FORMAÇÃO DE PISAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARZADOS UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	M2	6,80	R\$ 45,00	R\$ 45,00	R\$ 306,00	TP 01/21 PMCA
1.5	PARQUEAMENTO DE PISAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS ANDARZADOS UTILIZANDO AÇO CA 60 DE 5,0 MM. MONTAGEM. AF 12/2015	KG	28,44	R\$ 10,00	R\$ 10,00	R\$ 284,40	TP 01/21 PMCA
1.6	CONCRETO FLOC - 35MPa TRACO 1:3:4,5 (CIMENTO/AREIA MEDIA/ÁGUA) - PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L. AF 07/2016	M3	13,16	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 144,76	TP 01/21 PMCA
1.8	ARGAMASSA TRACO 1:3:8 PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400 L. AF 07/2016	M3	0,39	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 175,50	TP 01/21 PMCA
1.9	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA SIMILAR À TIVEL OUT MÉRITO TABOARO POPULAR 70x270CM ESPESURA DE 3,5CM TIFIS INSTALADO EM ARGAMASSA MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BASTIEN FEGHADURA COM EXECUÇÃO DO LUBRO. FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF 12/2015	M3	0,39	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 78,00	TP 01/21 PMCA
1.10	FUNDO SINTÉTICO NIVELADOR BRANCO	UD	1,00	R\$ 799,38	R\$ 795,12	R\$ 795,12	SINAP 04 21
1.11	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,78	R\$ 11,00	R\$ 11,00	R\$ 41,58	TP 01/21 PMCA
1.12	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	3,78	R\$ 30,00	R\$ 31,86	R\$ 120,41	SINAP 04 21
1.13	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M3	0,30	R\$ 450,00	R\$ 450,00	R\$ 135,00	TP 01/21 PMCA
1.14	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	12,60	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 504,00	TP 01/21 PMCA
1.15	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	KG	11,50	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 51,75	TP 01/21 PMCA
1.16	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	20,60	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 1.153,60	TP 01/21 PMCA
1.17	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	2,40	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 62,40	TP 01/21 PMCA
1.18	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	UD	3,00	R\$ 208,50	R\$ 221,40	R\$ 664,19	SINAP 04 21
1.19	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	UD	4,00	R\$ 145,00	R\$ 145,00	R\$ 580,00	TP 01/21 PMCA
1.20	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	UD	1,00	R\$ 73,40	R\$ 73,40	R\$ 73,40	SINAP 04 21
1.21	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	35,00	R\$ 3,00	R\$ 3,00	R\$ 105,00	TP 01/21 PMCA
1.22	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	35,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 367,50	TP 01/21 PMCA
1.23	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	35,00	R\$ 10,50	R\$ 10,50	R\$ 367,50	TP 01/21 PMCA
1.24	REVESTIMENTO DE MADEIRA PARA BRITADA, DUAS DIMENSÕES, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	32,60	R\$ 6,80	R\$ 6,80	R\$ 221,68	TP 01/21 PMCA



# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426-Centro- CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

1.26	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	UD	1,00	R\$	7,32	R\$	7,77	R\$	7,77	SMAPI 04-21
1.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM MATERIAL ACERVO E ACABAMENTO E PERIL ALUMÍNIO (box chuveiro)	M2	1.155	R\$	195,00	R\$	207,06	R\$	2.391,57	cordão
1.27	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E ANÓDIA CROMADA. SIMPLES BÍGUA 3/4" (REF 1416)	UD	2,00	R\$	64,50	R\$	68,49	R\$	136,98	SMAPI 04-21
1.29	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E ANÓDIA CROMADA. SIMPLES BÍGUA 3/4" (REF 1509)	UD	1,00	R\$	67,55	R\$	71,73	R\$	71,73	SMAPI 04-21
1.29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BÍGUA PARA LAVATÓRIO. PADRÃO MÉDIO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UD	1,00	R\$	47,20	R\$	50,65	R\$	50,65	SMAPI 04-21
1.30	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM COMO PLÁSTICO. TIPO DUCHA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UD	2,00	R\$	82,55	R\$	87,66	R\$	175,31	SMAPI 04-21
1.31	CAIXA SIFONADA PVC 100 X 100 X 50 MM COM GRELHA REDONDA BRANCA (não sifonado)	UD	3,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	90,00	TP 01/21 PVC/CA
1.32	LAVATÓRIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40 X 30 CM. SIFÃO YALUVA. FENVEL. INSTALADO	UD	1,00	R\$	200,00	R\$	200,00	R\$	200,00	TP 01/21 PVC/CA
1.33	TUBO PVC SÉRIE NORMAL. ESGOTO PERDIAL. DN 50 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM PRIMAADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 12/2015	M	19,00	R\$	12,40	R\$	13,17	R\$	250,17	SMAPI 04-21
1.34	PASTO EM CONTINUAÇÃO PARA MANANIS. DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF 05/2015	M	15,20	R\$	26,73	R\$	28,38	R\$	431,43	SMAPI 04-21
1.35	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UD	1,00	R\$	65,00	R\$	65,00	R\$	65,00	TP 01/21 PVC/CA
1.36	KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO. 3 PEÇAS. INCLUSO: FIAÇÃO. AF 01/2020	UD	2,00	R\$	158,40	R\$	168,20	R\$	336,40	SMAPI 04-21
1.37	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BANHEIRO EM PVC DE EMBUIR. PARA 12 DISJUNTORES SEMA OU 16 DISJUNTORES DIN	UD	1,00	R\$	71,77	R\$	76,21	R\$	76,21	SMAPI 04-21
1.38	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN. COMENTE NOMINAL DE 50A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UD	1,00	R\$	89,90	R\$	95,46	R\$	95,46	SMAPI 04-21
1.39	DISJUNTOR BÍPOLAR TIPO DIN. COMENTE NOMINAL DE 40A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UD	1,00	R\$	63,25	R\$	67,16	R\$	67,16	SMAPI 04-21
1.40	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. COMENTE NOMINAL DE 16A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UD	1,00	R\$	11,54	R\$	12,25	R\$	12,25	SMAPI 04-21
1.41	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN. COMENTE NOMINAL DE 20A. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UD	1,00	R\$	12,59	R\$	13,37	R\$	13,37	SMAPI 04-21
1.42	CAPO DE COBRE HEVVEL ISOLADO 6 MM². ANTI-CHAMA. 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	65,00	R\$	8,81	R\$	9,35	R\$	608,07	SMAPI 04-21
1.43	CAPO DE COBRE HEVVEL ISOLADO 10 MM². ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	110,00	R\$	14,55	R\$	15,45	R\$	1.699,50	SMAPI 04-21
1.44	CONECTOR DE ALUMÍNIO TIPO PRENSA. CABO BÍGUA 3/4". PARA CABOS DE DIÂMETRO DE 9 A 10 MM	UD	2,00	R\$	13,85	R\$	14,71	R\$	29,41	SMAPI 04-21
1.45	CONECTOR DE LOUÇA PARA CHUVEIRO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	2,00	R\$	14,00	R\$	14,87	R\$	29,73	cordão
1.46	CONECTOR PERFORANTE DE PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UD	4,00	R\$	18,30	R\$	19,43	R\$	77,73	cordão
1.47	TUBO PVC SÉRIE NORMAL. ESGOTO PERDIAL. DN 40 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2015	M	10,00	R\$	18,00	R\$	18,00	R\$	180,00	TP 01/21 PVC/CA
1.48	PRESO CIMENTADO. TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA). ACABAMENTO USO. ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 06/2018	M2	8,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	240,00	TP 01/21 PVC/CA
1.49	<b>ESGOTO DE ÁGUA PLUVIA, VIDROS E ESPELHOS</b>	M	21,00	R\$	50,00	R\$	50,00	R\$	1.050,00	TP 01/21 PVC/CA
1.49.1	TUBO PVC SÉRIE NORMAL. ESGOTO PERDIAL. DN 100 MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2015	UD	1,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	30,00	TP 01/21 PVC/CA
1.49.2	CAIXA SIFONADA PVC. 100 X 100 X 50 MM. COM GRELHA REDONDA BRANCA. (não sifonado)	M3	5,40	R\$	158,00	R\$	167,77	R\$	905,98	SMAPI 04-21
1.49.3	ESGOTAMENTO MANUAL DE VÁLV. PARA VIGA BALDRIAL. SEM PREVISÃO DE FORNA. AF 06/2017	M	25,00	R\$	55,00	R\$	58,40	R\$	1.460,05	SMAPI 04-21
1.49.4	RUFO/ALGEBROSAS. EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26. CORTE DE 33 CM. INCLUSO ICAMEN TO. AF 07/2019	M	2,00	R\$	84,95	R\$	90,20	R\$	180,41	SMAPI 04-21
1.49.5	CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24. DESNOBREVAMENTO DE 50 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	2,25	R\$	190,00	R\$	201,75	R\$	453,94	cordão
1.49.6	DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO COM ACABAMENTO EM PERIL DE ALUMÍNIO	M2	3,36	R\$	376,00	R\$	399,26	R\$	1.341,51	SMAPI 04-21
1.49.7	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 10MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,50	R\$	1.100,00	R\$	1.100,00	R\$	550,00	TP 01/21 PVC/CA
1.49.8	PAINEL DE VIDRO. VENEZIANA (prega vidro/demoldagem) ASSENTE COM CIMENTO BRANCO (ver arquitetura)	M2	4,98	R\$	420,32	R\$	446,32	R\$	2.222,67	SMAPI 04-21
1.49.9	ESPELHO CRISTAL 4 X 4 MM	M2	8,40	R\$	30,00	R\$	31,86	R\$	267,59	SMAPI 04-21
2	<b>SERVIÇOS ADICIONAIS NA COPA E COZINHA.</b>									
2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR. TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO. FIAÇÃO COM PARAFUSOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	M2	1,68	R\$	564,31	R\$	599,22	R\$	1.006,68	SMAPI 04-21
2.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, GUAIS DE FÓRMAS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	8,40	R\$	30,00	R\$	31,86	R\$	267,59	SMAPI 04-21





# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL


Estado do Paraná


Av. Nilo Umb. Deios, 1426-Centro- CEP 85840-000 - Fone/Fax: (45) 3121-1000  
CNPJ 76.206.473/0001-01 - e-mail: [licitacao@ceuzul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuzul.pr.gov.br)

2.1	BANCADA DE GARANTIA, UNDA RIGIDA, PARA BIA BANCÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	M2	1,00	R\$ 611,00	R\$ 648,79	R\$ 1.089,98	SINAPI 04.21
2.2	CHAPISCO ARGENTADO EM AVISIBANDE ESTRUUTURAS DE CONCRETO REFORÇAS, COM COBRE DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 LINDA PARA BARRA MANUAIS. AF. 06/2014	M2	121,00	R\$ 4,20	R\$ 4,20	R\$ 508,20	TP 01/21 PRACA
2.5	FABRICO TUB MASSA TRUCA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2 B. PREPARO METABRICO COM BETONIERA 400 L, APLICADA MANUALEMENTE EM PARTES DE PAREDA COM PRESENÇA DE VIGOS, ESPESSURA DE 20 MM. AF. 06/2014	M2	121,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00	R\$ 3.630,00	TP 01/21 PRACA
2.6	RE ESTREBITE EM ARCO PARA PARTES INTERIAS COM PIAÇAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 75X35 CM APLICADAS EM ACABAMENTOS DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A VELA ALTA DA DAS PARTES. AF. 06/2014 p.1-1.60m	M2	21,00	R\$ 56,00	R\$ 56,00	R\$ 1.176,00	TP 01/21 PRACA
2.7	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	KG	41,00	R\$ 4,50	R\$ 4,50	R\$ 184,50	TP 01/21 PRACA
2.8	PORTO DE HUMIDIFICAÇÃO RESISTENCIAL INCLUIDO INTERIOR COM SIGILO COMBUSTIVEL COM BARILETO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO CABO, PASO, QUEBRA E CONJUNTO DE EXCLUSÃO LUMINARIA E LAMPADA. AF. 01/2016	UD	3,00	R\$ 208,50	R\$ 221,40	R\$ 664,19	SINAPI 04.21
2.9	BANCADA DE MDP PARA BANCÃO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	M2	0,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 186,00	SINAPI 04.21
2.10	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO 40X30" CM, SIFÃO, VALVULA, FLEXIVEL, INSTALADO	UD	1,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	TP 01/21 PRACA
<b>TOTAL DO ADITIVO</b>							<b>R\$ 35.446,91</b>

TP 01/21 PRACA - Tomada de Preço Municipio de Céu Azul

  
Lailando Sperotto  
Engenheiro Arquiteto

  
João Yasuji Sakai  
Engº Civil CREA 21.734-D/PR  
Diretor de Planejamento  
Decreto 6166/2021






# MUNICÍPIO DE CÉU AZUL

Estado do Paraná

Av. Nilo Umb. Deitos, 1426—Centro— CEP 85840-000 – Fone/Fax: (45) 3 121-1000


CNPJ 76.206.473/0001-01 – e-mail: [licitacao@ceuazul.pr.gov.br](mailto:licitacao@ceuazul.pr.gov.br)

Céu Azul, 07 de outubro de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**LAURBINO SPEROTTO**  
Prefeito Municipal

  
\_\_\_\_\_  
**HENRIQUE MAGANHA CHINELLATO**  
Construtora Chinellato Ltda

\_\_\_\_\_  
**João Yasuji Sakai**  
Engenheiro Fiscal - Crea-PR 21735/D

  
\_\_\_\_\_  
**Hermes Roberto Correa**  
Gestor do Contrato