

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÉU AZUL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.

OBRA: TERRAPLANAGEM, MEIO FIO E DRENAGEM EM VIAS URBANAS.

ENDEREÇO: RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE CÉU AZUL.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4
		-	-	-	-	-
1	RUA PROFESSOR DANIEL MURARO (entre a Rua Terezina e a Rua Natal)	17.924,08	17.924,08	-	-	-
2	RUA IRMÃ CARMELITA MARIA CECÍLIA DE JESUS (entre a Rua Terezina e travessa Galha Azul)	6.699,60	6.699,60	-	-	-
3	RUA NATAL (entre a Rua Professor Daniel Muraro e a Av. Nilo Umberto Deitos)	12.341,08	12.341,08	-	-	-
4	RUA GOIÂNIA (entre a Rua Arnaldo Busato e Rua Niterói)	97.433,30		-	43.400,00	54.033,30
5	RUA MANAUS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)	9.298,75	9.298,75	-	-	-
6	RUA SETE DE SETEMBRO (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)	12.494,50		12.494,50	-	-
7	TRAVESSA DOS SABIÁS (entre a Rua Niterói e a Rua Belo Horizonte)	11.740,10		11.740,10	-	-
8	RUA BELO HORIZONTE (entre a Rua Duque de Caxias e a Av. Marechal Cândido Rondon)	5.024,70		-	5.024,70	-
9	RUA BOM SAMARITANO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo)	11.724,30		11.724,30	-	-
10	RUA MOISÉS VISSOTO (entre a Rua Curitiba e a Av. Nilo Bazzo)	11.724,30		11.724,30	-	-
				-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	TOTAL GERAL	196.404,71	-	-	-	-
	<i>Desembolso mansal</i>		46.263,51	47.683,20	48.424,70	54.033,30
	<i>Desembolso acumulado</i>		46.263,51	93.946,71	142.371,41	196.404,71
	<i>Percentual</i>		23,56	24,28	24,66	27,51
	<i>Percentual acumulado</i>		23,56	47,83	72,49	100,00

carimbo da Proponente e assinatura do responsável legal


JOÃO YASUJI SAKAI
 ENG. CIVIL CREA 21735/D/PR
 Diretor de Planejamento
 Decreto 6186/2021


Laurindo Sperotto
PREFEITO
MUNICÍPIO DE CÉU AZUL
GESTÃO 2021 - 2024